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LUBLIN, wrzesień 2007  
/aktualizacja luty 2009/  

© Wszelkie prawa zastrzeŜone. 
Materiał ten podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku  
(Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz.83 z pózn. zm.). 
Instytucja Zarządzająca RPO WL jako właściciel praw autorskich wyraŜa zgodę na pobieranie, przechowywanie, drukowanie i 
kopiowanie niniejszego opracowania jedynie na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013, bez pisemnej zgody, pod warunkiem, iŜ: 
1) uzyskana zawartość nie będzie publikowana albo zamieszczana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej; 
2) uzyskana zawartość nie będzie publikowana, zamieszczana ani rozpowszechniana w jakichkolwiek innych mediach; 
3) uzyskana zawartość nie zostanie w Ŝaden sposób zmodyfikowana. 
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Niniejsze wytyczne zostały przygotowane na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego  przez grup ę WYG International Sp. z o.o.  w Warszawie, 
w ramach projektu kierowanego przez Renatę Mordak .  

Autorem wytycznych jest dr in Ŝ. Korneliusz Pylak . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertyza współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 
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Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla osób pisz ących studia wykonalno ści  dla 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lube lskiego  
na lata 2007-2013. 

 

Celem wytycznych  jest ujednolicenie zasad przygotowywania i pisania studiów 
wykonalności, w szczególności przyjmowania załoŜeń, parametrów, a takŜe metodologii 
prowadzenia obliczeń. Z jednej strony ma to za zadanie ułatwić ocenę i porównywalność 
wykonalności poszczególnych projektów, ale z drugiej – ułatwić pracę projektodawcom, 
którzy będą mogli krok po kroku przygotować stosowne warianty inwestycji, wybrać 
optymalny wariant projektu i wyliczyć korzyści dla społeczności województwa z tytułu jego 
realizacji.  

Wytyczne s ą przygotowane  w formie podręcznika, w którym projektodawca po kolei 
zapoznaje się ze strukturą studium, dowiaduje się na co musi zwrócić uwagę, co będzie 
brane pod uwagę przy ocenie projektów, a takŜe ma do dyspozycji gotową metodologię, 
z której moŜe i powinien skorzystać. Dodatkowym ułatwieniem  są ramki:  

۞ ‘Pami ętaj’ , w której wskazuje się na elementy podlegające ocenie lub wpływające na 
pozytywną ocenę;  

۞ ‘Sprawd ź’, w której jeszcze raz podsumowuje się elementy, które muszą być zawarte 
w studium lub pytania, na które naleŜy w opisie odpowiedzieć oraz  

۞ ‘Do poprawy!’ , w której moŜemy dowiedzieć się, kiedy projekt będzie zwrócony do 
poprawy (jakich elementów brakuje, co moŜe być nie tak itd.) 

Wytyczne  dla kaŜdego rodzaju inwestycji są podzielone na dwie cz ęści : ogólne ‘Wytyczne 
Ogólne’, w którym moŜemy odnaleźć wspólne dla wszystkich inwestycji elementy studium 
oraz ‘Wytyczne Tematyczne’ – charakterystyczne dla danego rodzaju inwestycji. Praca nad 
studium powinna rozpocząć się zatem od przestudiowania ‘Wytycznych Ogólnych’, 

Wytyczne do zastosowania w:  
 
Działaniu 6.1.  Ochrona i kształtowanie środowiska 
 ! 
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a następnie podąŜać za zapisami ‘Wytycznych Tematycznych’. W punktach, w których 
znajduje się odesłanie do ‘Wytycznych Ogólnych’ naleŜy odszukać odpowiedni punkt w tym 
ogólnym dokumencie i zastosować się do jego zapisów. 

Niniejsze wytyczne w duŜej mierze opierają się na wytycznych do studiów wykonalności 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ale mimo tego 
studia wykonalności przygotowane w okresie 2004-2006 wymagaj ą aktualizacji  z kilku 
powodów: 

۞ nieco innej struktury studium i innego podziału dokumentu; 

۞ innych załoŜeń wynikających z dokumentów unijnych; 

۞ konieczności liczenia ‘luki finansowej’; 

۞ stosowania innych załoŜeń finansowych i ekonomicznych (m.in. innych stóp 
dyskontowych); 

۞ większego nacisku na badanie wariantowości inwestycji. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe wytyczne uzale Ŝniaj ą szczegółowo ść prowadzonych analiz  od 
wielkości i rodzaju projektu, dlatego rozpoczynając przygotowywanie studium wykonalności 
naleŜy w pierwszej kolejności określić, do jakiej grupy  będzie naleŜał nasz projekt, zgodnie 
z poniŜszym zestawieniem: 

Tabela 1.  Podział projektów w zale Ŝności od kwoty. 

 Projekty gospodarki wodnej 
(grupa 1) 

Projekty kanalizacji sanitarnej 
(grupa 2) 

Projekty oczyszczalni ścieków 
(grupa 3) 

małe A o wartości do 5 mln euro1 
(ok. 20 mln zł) 

o wartości do 5 mln euro 
(ok. 20 mln zł) 

o przepustowości poniŜej 
250 m3/dobę (do 2.000 RLM) 

duŜe B o wartości pow. 5 mln euro 
(ok. 20 mln zł) 

o wartości pow. 5 mln euro 
(ok. 20 mln zł) 

o przepustowości powyŜej 
250 m3/dobę (pow. 2.000 RLM) 

Źródło: opracowanie własne. 

Pamiętaj!  JeŜeli projekt dotyczy kilku z powyŜszych grup, stosuj się do zaleceń kaŜdej z występujących 
w projekcie grup. 

 W przypadku wielkości projektu (małe / duŜe) – jeŜeli jest moŜliwe rozdzielenie nakładów na 
poszczególne grupy – sprawdzamy, czy w kaŜdej z grup wartość odpowiednich części projektu 
przekracza określony próg dla ‘małych’. JeŜeli chociaŜ w jednej z grup przekracza – cały projekt 
traktujemy jako ‘duŜy’. Analogicznie, jeŜeli w kaŜdej z grup wartość części nakładów nie 
przekracza progu określonego dla ‘małych’, projekt w całości traktujemy jako ‘mały’. 

 JeŜeli, z jakichś przyczyn, nie jest moŜliwe rozdzielenie nakładów na poszczególne grupy 
projektowe, nakłady globalne dzielimy na tyle części, ile grup występuje w projekcie (dwa lub 
trzy) i przyrównujemy do progów tak samo jak powyŜej. 

Kiedy zakwalifikujemy juŜ nasz projekt do jednej z powyŜszych grup, moŜemy rozpocząć 
szczegółowe przygotowywanie studium wykonalności. 

                                                
1  W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza wskazany próg, naleŜy zastosować kurs wymiany 

EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich 
sześciu miesięcy poprzedzaj ących miesi ąc zło Ŝenia wniosku  o dofinansowanie. Miesięczne obrachunkowe kursy 
wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en 
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Mamy nadzieję, Ŝe niniejsze wytyczne będą przy tym bardzo pomocne i przyczynią się do 
sukcesu wszystkich projektów zmieniających województwo lubelskie w dynamicznie 
rozwijający się region. Powodzenia! 
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  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  SSTTUUDDIIUUMM  
W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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II..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  TTEECCHHNNIICCZZNNOO--TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNAA  

II..11..  SSTTAANN  AAKKTTUUAALLNNYY    

II..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  ((pprrzzeedd  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu))  

Przygotowywanie studium wykonalności rozpoczynamy od opisania stanu aktualnego przed 
realizacją projektu. Musimy bowiem umoŜliwić ewaluatorowi poznanie otoczenia, w którym 
znajduje się nasza obecna lub planowana infrastruktura oraz opisać jej elementy (jeŜeli 
występują).  

Pomogą nam w tym poniŜsze pytania pomocnicze, dzięki którym opis stanie się uŜyteczny 
podczas oceny projektu, a nam pozwolą zweryfikować jego kompletność i spójność: 

۞ Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu? Ile 
miejscowości obejmuje? Jaka jest gęstość i rodzaj zabudowy? Ilu mieszkańców go 
zamieszkuje? Ile stanowią gospodarstw domowych? Jaki jest przeciętny dochód na 
głowę mieszkańca w obszarze projektu (w tym w stosunku do średniej dla 
województwa i Polski)?  

۞ Jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski itp.)? Ile 
przedsiębiorstw znajduje się na tym terenie? Jakiej wielkości? Jaki jest profil 
przedsiębiorstw? Jaki jest ich udział w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? 
Jak wygląda rozwój ekonomiczny obszaru objętego projektem na tle województwa 
i Polski? 

۞ Jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej? Jaki jest 
poziom zwodociągowania i skanalizowania w obszarze zlewni projektu, a takŜe regionu 
/ powiatu / gminy?  

۞ W jaki sposób obecnie mieszkańcy / podmioty gospodarcze (z obszaru projektu) 
pobierają wodę i odprowadzają ścieki? Czy obecna infrastruktura jest funkcjonalna dla 
interesariuszy projektu (chodzi tu o dostępność, łatwość obsługi, uciąŜliwość dla 
mieszkańców, jakość uŜytkowania, jakość wody, efektywność ekonomiczną, 
satysfakcję z uŜytkowania itp.)? 

۞ Czy z powyŜszego opisu wynikają niedogodności i problemy dla mieszkańców / 
podmiotów gospodarczych / turystów itp.? Czy opisaliśmy jakość i stopień 
zaspokajania potrzeb beneficjentów oraz utrudnienia wynikające z dotychczasowych 
rozwiązań/technologii? 

۞ Jakie są uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z: 

۞ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.,  

۞ uwarunkowań prawnych (np. własność gruntu),  

۞ warunków środowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony 
konserwatorskiej terenu (czy teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie 
na podstawie ustaleń MPZP)?  

۞ innych warunków (np.: związanych z bezpieczeństwem budowli, 
przepisów przeciwpoŜarowych). 
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۞ Czy uwarunkowania te miały wpływ na przyjęte wcześniej rozwiązania w kontekście 
istniejącej lub okalającej infrastruktury? 

۞ Czy opisaliśmy dotychczasową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie objętym 
projektem? Opis powinien dotyczyć elementów związanych z projektem w zakresie 
niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na powyŜsze pytania. Dla ułatwienia poniŜej 
podano moŜliwy wachlarz elementów, które mogą wchodzić w skład opisu stanu 
aktualnego: 

Dla projektów z grupy 1: 

(opis szczegółowy występuje w przypadku rozbudowy sieci wodociągowej; 
w przypadku projektu sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni opis moŜe być skrócony) 

۞ charakterystykę systemu (długość sieci, przekrój i rodzaj rur, istniejące 
przeciski, przejścia itp.), 

۞ liczba i długość przyłączy, przekrój i rodzaj materiału, 

۞ istniejące ujęcie wody (wydajność, rodzaj np. ze studni głębinowej) wraz 
z opisem stacji uzdatniania (wydajność eksploatacyjna, technologia 
oczyszczania wody, kategoria, główne elementy), 

۞ liczba istniejących przepompowni (łączną moc przepompowni, 
średniodobowy czas ich pracy), 

۞ istniejące studnie redukcyjne itp. 

۞ stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej (w tym jej historia, etapy 
tworzenia itp.) 

Dla projektów z grupy 2: 

(opis szczegółowy występuje w przypadku rozbudowy sieci kanalizacyjnej; 
w przypadku projektu sieci wodociągowej opis moŜe być skrócony) 

kanalizacja sanitarna: 

۞ charakterystykę systemu (ogólnospławny, rozdzielczy), 

۞ rodzaj zastosowanego rozwiązania technologicznego (tłoczna, 
grawitacyjna), 

۞ lokalizacji wylotu kanału ściekowego wraz z podaniem numeru 
pozwolenia wodno-prawnego na jego uŜytkowanie, 

۞ istniejące przepompownie ścieków, 

۞ długość sieci [mb], w tym sieci grawitacyjnej i tłocznej / podciśnieniowej, 

۞ ilości istniejących przyłączy i długość przykanalików [mb], w tym do 
domów jednorodzinnych, do domów wielorodzinnych, do pozostałych 
(zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje itp.), do niezabudowanych 
działek budowlanych, 

۞ ilość ścieków odbieranych systemem kanalizacji sanitarnej ogółem 
[m3/rok], w tym od gospodarstw indywidualnych, od pozostałych (zakłady 
produkcyjne i usługowe, instytucje uŜyteczności publicznej), 

۞ jakość ścieków (m.in. BZT5 – ścieki nieoczyszczone i oczyszczone 
[g O2/m

3] i inne), 
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Pamiętaj!  wielkości dopuszczalne muszą być określone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

Tabela 2. Tabela podstawowych parametrów jako ści ścieków. 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Jednostka Wielko ść 
dopuszczalna 
przez przepisy 

Wielko ść 
dotychczasowa 

(ścieki surowe) 

Wielko ść 
planowana 

(ścieki 
oczyszczone) 

BZT5 g O2 / m
3    

ChZT g O2 / m
3    

zawiesina ogólna g / m3    

azot ogólny g N / m3    

fosfor ogólny g P / m3    

Źródło: opracowanie własne. 

۞ stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej (w tym jej historia, etapy 
tworzenia itp.) 

kanalizacja deszczowa: 

۞ charakterystyka kanałów (kanałów deszczowych, przykanalików, kanałów 
zbiorczych, kolektora głównego, kanałów nieprzełazowych i przełazowych 
itd.) 

۞ charakterystyka urządzeń (elementów) uzbrojenia sieci (studzienki 
kanalizacyjne, przelotowe, połączeniowe, kaskadowe (spadowe), 
bezwłazowe, komory kanalizacyjne, połączeniowe, spadowe 
(kaskadowe), wylot ścieków, przejście syfonowe, zbiornik retencyjny, 
przepompownie ścieków, wpust deszczowy) 

۞ charakterystyka elementów studzienek i komór (komora robocza, komin 
włazowy, płyta przykrycia studzienki lub komory, właz kanałowy, kineta, 
spocznik itp.) 

Dla projektów z grupy 3: 

(opis szczegółowy występuje w przypadku rozbudowy / modernizacji oczyszczalni lub 
sieci kanalizacyjnej, która będzie połączona z oczyszczalnią; w przypadku projektu 
sieci wodociągowej opis moŜe być skrócony) 

۞ typ oczyszczalni, 

۞ rok produkcji, 

۞ historia obiektu, w tym dokonane rozbudowy / modernizacje, 

۞ parametry istniejącej oczyszczalni (przepustowość, ilości ścieków 
doprowadzanych na urządzenia oczyszczalni, w tym ścieków 
dowoŜonych, RLM), 

۞ obecnie uzyskiwane parametry oczyszczania ścieków, 

۞ technologię oczyszczania ścieków, 
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۞ informacje na jakim obiekcie znajdują się wyloty oczyszczalni ścieków 
(nazwa rowu, cieku, rzeki, zbiornika), 

۞ opis ilości i jakości osadów i sposób ich zagospodarowywania, 

۞ plany wykorzystania przepustowości oczyszczalni w kolejnych latach. 

 

Sprawd ź! Po sporządzeniu powyŜszego opisu przeczytaj go i zweryfikuj w kontekście kompletności (czy 
na wszystkie pytania, na które dało się odpowiedzieć, odpowiedziałeś?), poprawności (czy nie 
pomyliłeś się w wyraŜaniu liczby ludności, gospodarstw domowych, podmiotów, parametrów 
jakościowych i ilościowych itp.), rzetelności (a więc spójności wewnętrznej opisu i tworzeniu 
pełnego obrazu rzeczywistości projektowej), a takŜe wiarygodności.  

Sprawd ź! Czy wszystkie dane są podane razem ze źródłem? Wiarygodność wzmacniają wykorzystane 
źródła statystyczne, dokumenty strategiczne gminy / powiatu / województwa, analizy 
prowadzone na potrzeby danego obszaru i projektu (np. bilans jakościowy i ilościowy ścieków), 
wreszcie dokumentacja zdjęciowa obszaru. Zawsze wpisuj źródło pochodzenia danych. 

 

Jak widać, ocena opisu stanu obecnego jest znacznie rozbudowana i szczegółowa, jednakŜe 
celem jest oddanie pełnego obrazu rzeczywistości projektowej i przedstawienie środowiska, 
w którym będzie realizowany projekt. 

Pamiętaj!  Opis stanu obecnego jest podstawą oceny potrzeby realizacji projektu.  

Do poprawy! Ewaluator moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli w opisie brakuje waŜnego elementu i przez 
to opis nie przedstawia pełnego obrazu stanu obecnego, w szczególności nie pokazuje 
problemów i niedogodności, jakie obecnie występują na danym obszarze w odniesieniu do 
przedmiotu projektu. 

Do poprawy!  JeŜeli nie podałeś źródła opisów / danych, a budzą one wątpliwość oceniającego co do ich 
wiarygodności, moŜe on zwrócić się z prośbą o uzupełnienie źródeł danych. 

 

II..11..22..  PPoottrrzzeebbaa  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  ww  kkoonntteekkśścciiee  wwyykkoonnaallnnoośśccii   
tteecchhnniicczznneejj   

W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

Dla projektów z grupy 1 i 2 

Potrzeba realizacji projektu powinna wynikać przede wszystkim z konieczności: 

۞ poprawy struktury bilansu wodnego, 

۞ poprawy jakości wody pitnej / ścieków odprowadzanych do wód, 

۞ poprawy zaopatrzenia społeczności w wodę pitną, 

۞ uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. 

Pamiętaj!  Z uwagi na znaczne rozbieŜności między poziomem skanalizowania i zwodociągowania, na 
korzyść tego ostatniego, oceniający będą zwracać szczególną uwagę na projekty 
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dopełniaj ące (uporz ądkowuj ące) istniej ącą infrastruktur ę (skanalizowanie obszaru, na 
którym jest juŜ wodociąg lub budowa kanalizacji łącznie z wodociągiem).  

Pamiętaj!  na terenach, gdzie brakuje jakiejkolwiek infrastruktury wodno-ściekowej, przy budowie 
wodociągu musimy zapewnić, Ŝe odbiorcy wody wybudują zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zostaną podłączeni do sieci kanalizacyjnej.  

 

W przypadku budowy sieci kanalizacji deszczowej, potrzebą realizacji projektu jest 
konieczność uporządkowania gospodarki wód deszczowych na terenach o zawartej 
zabudowie.  

 

Dla projektów z grupy 3 

JeŜeli projekt dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków, potrzeba realizacji projektu 
powinna przede wszystkim wynikać z przekroczeń najwyŜszych dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń lub niedotrzymania minimalnych procentów redukcji 
zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do 
wód i do ziemi.  

Podstawą podjęcia decyzji o budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków jest bilans 
ilościowy i jakościowy ścieków. Stanowi on równieŜ podstawę do wyboru technologii 
oczyszczania, bowiem zawiera: 

۞ charakterystyczne przepływy,  

۞ stęŜenia i ładunki zanieczyszczeń,  

۞ nominalne obciąŜenie wyraŜone w RLM,  

۞ sezonowe zmiany ilości i jakości ścieków. 

 

II..11..33..  CCeellee  pprroojjeekkttuu    

W tym punkcie postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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II..22..  MMOOśśLLIIWWEE  WWAARRIIAANNTTYY  

II..22..11..  OOppiiss  nnaajjwwaaŜŜnniieejjsszzyycchh  wwaarr iiaannttóóww  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  
((iinnnnyycchh  mmooŜŜll iiwwyycchh  ssppoossoobbóóww  oossiiąąggnniięęcciiaa  cceelluu  pprroojjeekkttuu))  

Po opisie stanu obecnego i wynikających z niego potrzeb realizacji projektu, naleŜy 
przedstawić róŜne sposoby zaspokojenia potrzeb interesariuszy projektu i rozwiązania ich 
problemów. Sposoby te będziemy nazywać wariantami realizacji projektu . 

Wyszczególniając najwaŜniejsze warianty realizacji projektu, naleŜy zwrócić uwagę, czy 
faktycznie przyczyniają się one do okre ślania zakresu projektu , czy skupiliśmy się na 
ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykona lnych opcji . Dobrymi przykładami 
jest porównanie: 

۞ budowy kolektora do sąsiadującego miasta z budową własnej oczyszczalni ścieków2; 

۞ budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej z budową sieci grawitacyjnej; 

 

Z drugiej strony trudne jest uzyskanie wartościowych wniosków poprzez analizę czysto 
technicznych moŜliwości, pomijając kontekst środowiskowy, czy przyjmując do porównań 
niewykonalne opcje. Takimi przykładami będzie porównanie: 

۞ budowy kamionkowej sieci kanalizacyjnej z budową sieci z PVC (zwykle istnieje 
wystarczające techniczne uzasadnienie wyboru danego materiału); 

۞ budowy kanalizacji zbiorczej z budową szczelnych zbiorników bezodpływowych (o ile 
druga opcja jest techniczne moŜliwa, moŜe być trudna do wyegzekwowania); 

۞ wariantu bezinwestycyjnego (oznaczającego brak zgodności z wymogami prawa) 
z wariantem zapewniającym pełną zgodność.3 

 

Dla projektów z grupy 1 

Warianty ogólne mogą dotyczyć: 

۞ dowoŜenie wody do odbiorców, 

۞ miejsca włączenia rozbudowywanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci, 

۞ lokalizacji i rodzaju planowanych ujęć wody i przepompowni. 

۞ lokalizacji sieci, 

۞ ilości przyłączy, w tym: 

۞ do domów jednorodzinnych, 

۞ do domów wielorodzinnych, 

                                                
2  tu jako przykład, bowiem w rzeczywistości taki wariant nie jest moŜliwy: w przypadku aplikowania do RPO warunkiem 

koniecznym jest wyznaczenie obszaru aglomeracji i wpis do KPOŚK – dokumenty te z góry określają, Ŝe na dany teren 
powinien być objęty systemem kanalizacji zbiorczej (obszar aglomeracji), oraz określają do jakiej oczyszczalni powinny być 
odprowadzane ścieki. 

3  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie 
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
(projekt). Załącznik 2. Wytyczne do przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów z sektora środowiska, 
Warszawa 2007, s. 3. 
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۞ do pozostałych (zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje itp.), 

۞ do niezabudowanych działek budowlanych. 

Analizowane warianty muszą być zgodne z Programem Gospodarki Wodnej Województwa 
Lubelskiego. 

 

Dla projektów z grupy 2 

Warianty ogólne mogą dotyczyć: 

۞ charakterystyki systemu (ogólnospławny, rozdzielczy), 

۞ rodzaju zastosowanego rozwiązania technologicznego (tłoczna, grawitacyjna), 

۞ sposobu włączenia budowanego odcinka do systemu ściekowego: 

۞ włączeniu do istniejącej sieci podłączonej do oczyszczalni ścieków, 

۞ podłączeniu go bezpośrednio do oczyszczalni, 

۞ podłączeniu nim istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków. 

۞ planowanych przepompowni ścieków, 

۞ ilości przyłączy i przykanalików, w tym: 

۞ do domów jednorodzinnych, 

۞ do domów wielorodzinnych, 

۞ do pozostałych (zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje itp.), 

۞ do niezabudowanych działek budowlanych. 

Analizowane warianty muszą być zgodne z KPOŚK i planem danej aglomeracji. 

 

Dla projektów z grupy 3 

Warianty ogólne mogą dotyczyć: 

۞ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zamiast planowanej oczyszczalni, 

۞ budowy kolektora do sąsiadującego miasta, w którym jest oczyszczalnia, 

۞ typu oczyszczalni, 

۞ lokalizacji. 

 

Analizowane warianty muszą być zgodne z KPOŚK i planem danej aglomeracji. 

 

Pamiętaj!  aby w zaleŜności od przyjętego wariantu zróŜnicować Ilość wody i/lub ścieków dostarczanych / 
odbieranych planowaną siecią [m3/rok], w tym: 

  – od gospodarstw indywidualnych, 

  – od pozostałych (zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje uŜyteczności publicznej). 

Do poprawy! Ewaluator na pewno zwróci projekt zawierający jedynie dwa warianty ‘bez realizacji projektu’ 
i ‘z realizacją projektu’, jeŜeli uzna, Ŝe moŜliwe byłyby inne warianty i warto byłoby je 



 

 17 

przeanalizować. W przeciwieństwie do ZPORR, w tym okresie zwraca się szczególną uwagę na 
wariantowość i wybór najbardziej odpowiedniego wariantu inwestycji. 

Do poprawy! jeŜeli w wariantach nie zróŜnicowałeś ilości wody / ścieków dostarczanych / odbieranych 
planowaną siecią mimo przesłanek w opisach wariantów sugerujących takie podejście. 

II..22..22..  AAnnaall iizzaa  wwaarr iiaannttóóww  pprroojjeekkttuu  

Kiedy juŜ wskaŜemy róŜne moŜliwe sposoby zaspokojenia potrzeb naszych interesariuszy, 
staniemy przed dylematem wyboru tego najbardziej odpowiedniego i jednocześnie 
najbardziej efektywnego kosztowo (inaczej mówiąc, kosztującego nas – społeczeństwo – jak 
najmniej).  

A zatem w tym punkcie analizujemy wszystkie opisane wy Ŝej warianty  po to, aby wybrać 
z nich ten najlepszy.  

W pierwszej kolejności wybieramy odpowiednią metodę analizy wariantów w zaleŜności od 
wielkości projektów, przy czym niewaŜna jest tutaj ilość wariantów (czy jest to tylko wariant 
‘inwestycyjny’ i ‘bezinwestycyjny’, czy teŜ wariantów jest więcej): 

Tabela 3.  Analiza wariantów w zale Ŝności od wielko ści i rodzaju projektu. 

 Projekty gospodarki wodnej 
(grupa 1) 

Projekty kanalizacji sanitarnej 
(grupa 2) 

Projekty oczyszczalni ścieków 
(grupa 3) 

małe A analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

duŜe B analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

dodatkowo  analiza 
wielokryterialna z kwantyfikacją 
ilościową efektów ekonomicznych  

analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

dodatkowo  analiza 
wielokryterialna z kwantyfikacją 
ilościową efektów ekonomicznych  

analiza DGC dla kaŜdego 
wariantu 

dodatkowo  analiza 
wielokryterialna z kwantyfikacją 
ilościową efektów ekonomicznych  

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku gospodarki wodno-ściekowej obliczenie wskaźnika DGC jest stosunkowo 
łatwe, stąd zaproponowano go do analizy nawet małych projektów. 

Do poprawy! jeŜeli zastosowaliśmy nieodpowiednią metodę analizy. Jest to spowodowane tym, Ŝe jedynie 
wykorzystanie przez wszystkich projektodawców tej samej metody oceny wariantów zapewnia 
pełny obiektywizm porównywania i wyboru wariantów. 

Opisy powyŜszych metod znajdują się w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

 

Wobec powyŜszego w przypadku oceny DGC musimy zastosować ogólnoprzyjęte miary 
rezultatów: 

Tabela 4. Miary rezultatu lub efekty ekologiczne dl a projektów z zakresu infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 

Rodzaj projektu  Miara rezultatu (MR) / Efekt ekologiczny (EE) Jednostka  

Grupa 1:  
projekty ‘gospodarki wodnej’  

EE ilość doprowadzonej wody w wyniku realizacji 
projektu 

m3/rok 

Grupa 2:  
projekty kanalizacji sanitarnej  

EE ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni 
ścieków w wyniku realizacji projektu  

m3/rok 
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Grupa 3:  
projekty oczyszczalni ścieków  

EE wielkość zredukowanego ładunku 
biochemicznego zapotrzebowania tlenu – BZT5 

Mg/rok 

Źródło: opracowanie własne. 

Pamiętaj!  Dla projektów zawierających elementy budowy ujęć, stacji uzdatniania, studni itp. efekt 
ekologiczny  określony jest ilością wody o odpowiednich parametrach jakościowych, 
(potwierdzonych badaniami) dostarczoną odbiorcom w ciągu roku (m3/rok). Jest on zatem 
zgodny z efektem dla całej grupy 1. 

Do poprawy! Ewaluator zwróci projekt, w którym wybrano inne miary rezultatu niŜ wskazane powyŜej dla 
poszczególnych rodzajów korzyści. 

 

Kolejną kwestią, na którą musimy zwrócić uwagę, jest adekwatno ść kosztów , jakie trzeba 
ponieść do rezultatów, jakie się osiąga zgodnie z tym, co zapisano w ‘Wytycznych 
Ogólnych’ ). 

Do poprawy!  jeŜeli nie zastosujesz adekwatnych kosztów do rezultatów zgodnie z Wytycznymi Ogólnymi.  

 

Dla projektów z grupy 1-2 

NaleŜy wykorzystać wiarygodne źródła w wyliczaniu miar rezultatu, np.: 

۞ operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych, 

۞ pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z ujęcia oraz odprowadzenie 
wód popłucznych ze stacji uzdatniania, 

۞ dokumentacja hydrogeologiczna, 

۞ pozwolenie na budowę, 

۞ wyniki badań jakości wód, 

۞ normy przedstawionych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 14 lipca 2002 roku 
w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 

 

Dla projektów budowy sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe ujęte 
w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące: 

۞ z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do 
kategorii dróg krajowych ,wojewódzkich i powiatowych klasy G, a takŜe parkingów 
o powierzchni powyŜej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natęŜeniu co 
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

۞ z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, 
w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie 
trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niŜ powstająca z opadów o natęŜeniu 77 l 
na sekundę na 1 ha  
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– wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających 
w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych. 

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niŜ powierzchnie, o których 
mowa powyŜej, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.  

Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których 
mowa powyŜej, moŜe być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie 
oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natęŜeniu większym niŜ jego 
przepustowość nominalna. 

  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa    

۞ Parametry w przypadku wód opadowych i roztopowych musza być zgodne z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. 

Następnie naleŜy obliczyć efekt ekologiczny  kanalizacji deszczowej. NaleŜy zatem wyliczyć 
natęŜenie deszczu przyjmowanego stosownie do miejscowych warunków i przyjętego 
prawdopodobieństwa jego pojawiania się. 

  OObbll iicczzeenniioowwyy  pprrzzeeppłł yyww  śścciieekkóóww  ddeesszzcczzoowwyycchh  

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych powinien być obliczany ze wzoru: 

AiYQr ××=  

gdzie: 

 Y współczynnik spływu, normalnie przyjmowany jako równy 1 dla małych szczelnych 
powierzchni, 

 i natęŜenie obliczeniowe deszczu w l/s/ha; dla większości obszaru Polski, 
z wyjątkiem terenów górzystych, zaleca się przyjmować: i = 150 l/s/ha , co 
odpowiada deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się 20% (raz na 5 lat) 
i czasie trwania ok. 12 min. Dla zlewni o powierzchni ponad 1 ha naleŜy 
wprowadzać współczynnik opóźnienia lub obliczać czas trwania deszczu 
miarodajnego i stosownie do niego, natęŜenie obliczeniowe deszczu. 

 A powierzchnia rzutu poziomego terenu, z którego są odprowadzane ścieki 
deszczowe w [ha] 

 

 

Dla projektów z grupy 3 

Pamiętaj!  Dla projektów oczyszczalni ścieków spośród róŜnych efektów ekologicznych (BZT5, ChZT, azot 
ogólny, fosfor ogólny, zawiesina, inne) wybrano jeden rodzaj efektu ekologicznego 
(biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5) ze względu na znaczne jego rozpowszechnienie 
we wszelakich analizach, ale równieŜ z uwagi na konieczność porównywania róŜnych projektów 
względem siebie. NaleŜy mieć bowiem na uwadze, Ŝe moŜliwo ść porównania ró Ŝnych 
wariantów projektu, a tym bardziej ró Ŝnych projektów mi ędzy sob ą jest mo Ŝliwe jedynie 
wtedy, kiedy wszyscy projektodawcy stosuj ą tę samą miar ę rezultatu . Dlatego waŜne jest 
zastosowanie najbardziej rozpowszechnionej miary rezultatu.  
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  BBiioocchheemmiicczznnee  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee  tt lleennuu  ––  BBZZTT55  

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5) oznacza zawartość rozpuszczonego w wodzie tlenu 
(g O2/m

3), zuŜywanego w ciągu 5-dniowego okresu czasu przez bakterie aerobowe (tlenowe) do 
utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczeń. 

Mając wartość BZT5 przed i po oczyszczeniu moŜemy odjąć od siebie i otrzymać wartość 
bezwzględną (redukcję stęŜeń), a następnie przeliczyć na wielkość ładunku zanieczyszczeń 
w [Mg/rok], uzyskując roczny efekt ekologiczny : 

000 000 365/1*S*Q = Ł redśrred
 

gdzie: 

 Łred redukcja ładunku zanieczyszczenia w Mg/rok 

 Qśr średniodobowy przepływ ścieków w m3/dobę 

 Sred redukcja stęŜeń w g/m3 

 

Efekt ekologiczny  liczymy jako róŜnicę pomiędzy ładunkiem zanieczyszczeń BZT5 
wyraŜonym w [Mg/rok] w ściekach surowych odprowadzanych w sposób nieuporządkowany 
do gruntu, zbiornika, cieku wodnego, wstępnie podczyszczonych (lub w ściekach 
oczyszczanych dotychczasową oczyszczalnią niespełniających warunków narzuconych 
przez przepisy prawa), a ładunkiem zanieczyszczeń BZT5 wyraŜonym w [Mg/rok] w ściekach 
oczyszczonych zgodnie z załoŜeniami danego wariantu.  

Dane do wyliczeń powinny pochodzić z: 

۞ pozwolenia wodno-prawnego; 

۞ raportu oddziaływania na środowisko,  

۞ wyników badań jakości ścieków (dotyczy stanu obecnego) 

۞ dokumentacji technicznej itp. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy z zaproponowanych wariantów realizacji projektu musi zakładać 
oczyszczanie ścieków do poziomu wymaganego przez: 

۞ pozwolenie wodno-prawne (jeŜeli jest juŜ dostępne) lub  

۞ warunki narzucone przez przepisy prawa: 

Pod uwagę powinniśmy wziąć następujące parametry zanieczyszczeń: 

۞ BZT5,  

۞ ChZT,  

۞ zawiesina,  

۞ azot ogólny,  

۞ fosfor ogólny,  

۞ pozostałe zanieczyszczenia. 

 

  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa    
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۞ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

۞ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 

Do poprawy!  JeŜeli wiarygodność źródeł określanie efektów ekologicznych / miar rezultatu w kontekście 
określania ich wartości liczbowych będzie budzić wątpliwości oceniającego, moŜe on oddać 
projekt do poprawy, równieŜ jeŜeli nie podasz źródeł danych – moŜe to skutkować 
koniecznością dookreślenia tego. Pamiętaj, Ŝe są to kluczowe informacje wpływaj ące 
znacząco na efektywno ść ekonomiczn ą projektu i tym samym na poprawno ść wyboru 
warto ściowych projektów . 

 

Generalnie w przypadku analiz ilościowych (DGC, analiza wielokryterialna) wybór 
optymalnego wariantu projektu jest stosunkowo łatwy. Wystarczy wybrać wariant o najniŜszej 
cenie rezultatu (DGC) lub najwyŜszej uzyskanej punktacji w analizie wielokryterialnej. 
JednakŜe bywają przypadki, w których moŜna uzasadnić wybór innego wariantu, pomimo 
odmiennych wyników analiz.  

 

Pamiętaj! Analiza wariantów nie oznacza, Ŝe oceniający weryfikuje wybór wariantu jedynie w kontekście 
wyliczonych wskaźników. Bierze pod uwagę równieŜ inne aspekty, dlatego jeŜeli nie zgadzasz 
się z wynikiem analizy moŜesz próbowa ć uzasadnia ć wybór innego wariantu  (takie 
działanie rekomendowane jest jednak jedynie w przypadku niewielkich róŜnic pomiędzy 
wariantami). 

 MoŜe się tak stać, kiedy np. pewne specyficzne warunki środowiskowe uniemoŜliwiają 
wykorzystanie danej technologii lub aktualnie dana technologia jest droga, a koszt konserwacji 
elementów infrastruktury wysoki, ale poniewaŜ technologia jest przyszłościowa – przewiduje się 
spadek cen usług remontowych w tym zakresie (naleŜy przecieŜ pamiętać, Ŝe analizy 
prowadzimy w cenach stałych z roku rozpoczęcia inwestycji, co moŜe dyskwalifikować drogie 
obecnie technologie).  

 

Pamiętaj!  Pozytywnie będzie oceniony projekt, który wykorzystuje specyficzną / nowatorską / innowacyjną 
technologię i uzasadnia jej wybór mimo ewentualnych sprzeczności wynikających 
z przeprowadzonych analiz DGC / wielokryterialnej.  

 

II..22..22..AA..  RRoozzwwiiąązzaanniiee  tteecchhnnoollooggiicczznnee  ((cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  pprrooppoonnoowwaannyycchh  
tteecchhnnoollooggii ii ,,  eelleemmeennttóóww  ii   ppaarraammeettrróóww  tteecchhnniicczznnyycchh  iinnwweessttyyccjj ii ))  

Dopiero po analizie dostępnych wariantów inwestycji i wyborze optymalnego wariantu 
realizującego postawione cele, wybieramy i przedstawiamy koncepcję techniczno-
technologiczną. Musimy oczywiście uzasadnić wybraną przez nas technologię.  

Pamiętaj!  Opis koncepcji techniczno-technologicznej powinien ograniczyć się do elementów mających 
rzeczywisty wpływ na koszty czy funkcjonowanie infrastruktury w przyszłości.  
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Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne naleŜy skupić się na np. następujących 
kryteriach: 

۞ czy rozwiązanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwiązań w skali krajowej; 

۞ czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz 
sprawdzone technologie; 

۞ czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich 
norm i przepisów ochrony środowiska;  

۞ czy rozwiązania te wpływają znacząco na zmniejszenie zagroŜeń dla zdrowia 
ludzkiego. 

Opisując poszczególne elementy techniczno-technologiczne, naleŜy kaŜdorazowo 
uzasadniać wybór poszczególnych technologii, przy czym elementem uzasadnienia moŜe 
być zgodność z normami PN dla odpowiednich parametrów infrastruktury, standardami 
polskimi i unijnymi, moŜliwymi trudnościami wynikającymi z zastosowaniem urządzeń 
technicznych, czy teŜ rozwiązań technologicznych, negatywnym wpływem na środowisko itp.  

Pamiętaj!  Przedstawione przez nas uzasadnienie będzie równieŜ podstawą oceny, czy zaproponowane 
rozwiązania są akceptowalne w danych warunkach. 

Do poprawy!  Ewaluator moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli w opisie nie znajdzie uzasadnienia dla 
wybranych technologii, a jego zdaniem moŜna było wybrać inne, lepsze rozwiązanie. 

Odrzucenie!  Ewaluator moŜe nawet odrzucić projekt, jeŜeli zaproponowano rozwiązanie niewykonalne 
technologicznie w danych warunkach (lub nieakceptowane), dlatego za kaŜdym razem 
przekonaj go, Ŝe tak nie jest! 

 

Po wybraniu konkretnych rozwiązań technologicznych przedstawiamy ich opis (naleŜy 
pamiętać, Ŝe opisy mogą zawierać równieŜ inne elementy lub nie zawierać z przyczyn 
obiektywnych poniŜszych elementów). PoniŜej podano pełny wachlarz elementów opisu, 
z którego moŜna wybrać elementy moŜliwe do opisania na danym stadium przygotowania 
projektu: 

 

Dla projektów z grupy 1 

Ujęcia i stacje uzdatniania wody: 

۞ rodzaj i charakterystyka ujęcia (charakterystyka studni głębinowej, wydajność, system 
filtrów, charakterystyka pomp), 

۞ charakterystyka mieszaczy wodnopowietrznych, odŜelaziaczy itp. 

۞ charakterystyka instalacji spręŜonego powietrza; 

۞ charakterystyka odstojnika popłuczyn; 

۞ opis przewodów technologicznych wodociągowych z armaturą; 

۞ charakterystyka kanalizacji wód popłucznych. 

 

Sieć wodociągowa: 

۞ długość sieci, średnice poszczególnych odcinków; 
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۞ materiał, z których wykonane są rury oraz ciśnienie nominalne; 

Przyłącza: 

۞ liczba przyłączy, w tym przyłącza do studzienek wodomierzowych; 

۞ długość przyłączy, średnice; 

۞ materiał, ciśnienie nominalne. 

Armatura odcinająca: 

۞ zasuwy na sieci; 

۞ hydranty poŜarowe; 

۞ odpowietrzenie (zawory napowietrzająco-odpowietrzające) 

Obiekty w sieci: 

۞ pompownie sieciowe (rodzaj, wymiary budynku itp.), 

۞ komory wodomierzowe, 

۞ komora zasuw, 

۞ studzienki wodomierzowe. 

 

Dla projektów z grupy 2 

kanalizacja ściekowa: 

۞ charakterystyka systemu (ogólnospławny, rozdzielczy), 

۞ rodzaj zastosowanego rozwiązania technologicznego (tłoczna, grawitacyjna), 

۞ długość sieci [mb], w tym sieci grawitacyjnej i tłocznej / podciśnieniowej, 

۞ średnice przewodów i zastosowane materiały, 

۞ charakterystyka studzienek rewizyjnych (kinety, rury trzonowej i teleskopowej, 
pierścienia, włazu itd.) i rozpręŜnych, 

۞ lokalizacja wylotu kanału ściekowego, 

۞ planowane przepompownie ścieków, charakterystyka (średnica i budowa zbiornika 
przepompowni, fundamentu, wyposaŜenie technologiczne i elektryczne, szafa 
rozdzielczo-sterownica i pomost, przewody tłoczne, klapy, zasuwy, wentylacja 
pompowni itd.), 

۞ ilość przyłączy i długość przykanalików [mb], w tym do domów jednorodzinnych, do 
domów wielorodzinnych, do pozostałych (zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje 
itp.) oraz do niezabudowanych działek budowlanych, 

۞ ilość ścieków odbieranych systemem kanalizacji sanitarnej ogółem [m3/rok], w tym od 
gospodarstw indywidualnych, od pozostałych (zakłady produkcyjne i usługowe, 
instytucje uŜyteczności publicznej), 

kanalizacja deszczowa: 

۞ charakterystyka kanałów (kanałów deszczowych, przykanalików, kanałów zbiorczych, 
kolektora głównego, kanałów nieprzełazowych i przełazowych itd.) 

۞ charakterystyka urządzeń (elementów) uzbrojenia sieci (studzienki kanalizacyjne, 
przelotowe, połączeniowe, kaskadowe (spadowe), bezwłazowe, komory kanalizacyjne, 
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połączeniowe, spadowe (kaskadowe), wylot ścieków, przejście syfonowe, zbiornik 
retencyjny, przepompownie ścieków, wpust deszczowy) 

۞ charakterystyka elementów studzienek i komór (komora robocza, komin włazowy, płyta 
przykrycia studzienki lub komory, właz kanałowy, kineta, spocznik itp.) 

۞ informacje o odbiorniku wód opadowych i sposobie ich oczyszczenia z terenu objętego 
inwestycją. 

 

Dla projektów z grupy 3 

W opisie obiektów oczyszczania ścieków  podajemy:  

۞ podstawowe wymiary obiektu,  

۞ pojemność czynną (zbiornik),  

۞ kubaturę (budynek),  

۞ krótki opis konstrukcji obiektu,  

۞ spis wyposaŜenia technologicznego z uwzględnieniem 

۞ typu urządzeń oraz  

۞ charakterystycznych parametrów (np. dla pomp Q i H),  

۞ opis osadników wstępnych i wtórnych powinien zawierać dodatkowo podstawowe 
parametry pracy tych obiektów takich jak:  

۞ czas zatrzymania ścieków,  

۞ obciąŜenie hydrauliczne powierzchni osadnika itp.  

۞ opis reaktorów biologicznych powinien obejmować ponadto:  

۞ kubatury poszczególnych stref oczyszczania ścieków,  

۞ określenie wielkości recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej,  

۞ stęŜenie osadu w reaktorze,  

۞ obciąŜenie osadu ładunkiem BZT5,  

۞ wiek osadu,  

۞ określenie ilości osadu nadmiernego itp. 

W opisie obiektów gospodarki osadowej  podajemy:  

۞ ilość i parametry doprowadzanego osadu,  

۞ wymiary i kubatury obiektów,  

۞ krótki opis konstrukcji obiektów,  

۞ spis wyposaŜenia technologicznego z uwzględnieniem typu urządzeń,  

۞ ilość i sposób zagospodarowania osadu usuwanego (planowanego do usuwania) 
z oczyszczalni.  

NaleŜy równieŜ sporządzić opis pozostałych  obiektów (budynki administracyjne, 
laboratoria, warsztaty wiaty itp.) zawierający: 

۞ informację o przeznaczeniu obiektów,  

۞ ich podstawowe wymiary,  
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۞ krótki opis konstrukcji obiektów. 

NaleŜy zadbać o to, aby opis sieci  (technologiczne, energetyczne, wodociągowe, c.o. itp.) 
na terenie oczyszczalni zawierał ich podstawowe dane techniczne. 

Opis systemu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki  (AKPiA)  powinien 
obejmować zakres pomiarów i sposób sterowania oczyszczalnią oraz spis głównych 
elementów systemu. 

JeŜeli oczyszczalnia jest modernizowana, naleŜy w opisie poszczególnych obiektów 
zaznaczyć, czy jest to obiekt: 

۞ nowy,  

۞ modernizowany,  

۞ adaptowany, 

۞ nie podlegający modernizacji. 

 

Sprawd ź! Po wykonaniu opisów sprawdź je pod względem: 

  – poprawno ści  (czy nie ma błędów w jednostkach, skalach, wartościach); 

  – zrozumiało ści  (czy wszystkie elementy opisu są zrozumiałe); 

  – rzetelno ści  (czy opis jest spójny, tworzy logiczną całość); 

  – wiarygodno ści  (czy dane oparto na normach, badaniach własnych, dokumentacji itp.) 
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II..33..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..33..11..  OOppiiss  llookkaall iizzaaccjj ii   //  mmiieejjssccaa  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu  

NaleŜy tu podać miejscowość oraz nazwę zakładu, w którym ma zostać zrealizowane 
przedsięwzięcie (grupa 3), a w przypadku projektów grupy 1 i 2 – powinniśmy podać nazwę 
sołectw, gminy i powiatu. 

Tabela 5.  Opis lokalizacji / miejsca realizacji pr ojektu w zale Ŝności od rodzaju projektu. 

Projekty gospodarki wodnej 
(grupa 1) 

Projekty kanalizacji sanitarnej 
(grupa 2) Projekty oczyszczalni ścieków (grupa 3) 

mapa pogl ądowa  (plan orientacyjny w skali 
umoŜliwiającej pokazanie projektowanej 
inwestycji w otoczeniu), na której powinniśmy 
odnieść planowaną inwestycję do 
obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, powiązać (zaznaczyć) 
planowaną inwestycję z istniejącą, bądź 
planowaną siecią wodociągową, 
w szczególności wskazać odcinki sieci 
sfinansowane w ramach ZPORR, programów 
przedakcesyjnych (Phare, Sapard) oraz 
kontraktów wojewódzkich.  

Dodatkowo, mapa powinna zawierać 
inwestycje towarzyszące (np. istniejącą 
i planowaną sieć kanalizacyjną), granice 
administracyjne województw, powiatów i gmin 

mapa pogl ądowa  (plan orientacyjny 
w umoŜliwiającej pokazanie projektowanej 
inwestycji w otoczeniu), na której powinniśmy 
odnieść planowaną inwestycję do 
obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, powiązać (zaznaczyć) 
planowaną inwestycję z istniejącą, bądź 
planowaną siecią kanalizacyjną, oczyszczalnią 
ścieków, w szczególności wskazać odcinki sieci 
sfinansowane w ramach ZPORR, programów 
przedakcesyjnych (Phare, Sapard) oraz 
kontraktów wojewódzkich.  

Dodatkowo, mapa powinna zawierać inwestycje 
towarzyszące (np. istniejącą i planowaną sieć 
wodociągową), granice administracyjne 
województw, powiatów i gmin 

jak obok 

 –  – schemat technologiczny oczyszczalni 
(planowanej oraz w przypadku modernizacji – 
obecnej) 

Źródło: opracowanie własne.  

Do poprawy!  Wszelkie mapy i rysunki ułatwiają poznanie funkcjonalności projektu, moŜliwości spełniania 
przez niego załoŜonych celów i przydatności (dostępności) dla załoŜonej liczby interesariuszy, 
stąd oceniający moŜe zwrócić projekt do poprawy, jeŜeli brakuje w nim map lub są one 
nieczytelne.  

 

II..33..22..  NNiieezzbbęęddnnee  cczzyynnnnoośśccii ,,  mmaatteerr iiaałłyy  ii   uussłłuuggii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

II..33..33..  PPllaannoowwaannyy  hhaarrmmoonnooggrraamm  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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II..44..  SSTTAANN  PPOO  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..44..11..  OOppiiss  ssttaannuu  ‘‘ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   pprroojjeekkttuu’’   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

MoŜna równieŜ dla ułatwienia oceny przedstawić parametry oczyszczalni ścieków i zestawić 
je ze stanem sprzed realizacji w taki sposób:  

Tabela 6. Rezultaty projektów z grupy 3. 

 

 

- przepustowo ść istniej ąca Qśrd = ..................... m3/d 

- przepustowo ść po realizacji zadania Q śrd = ..................... m3/d 

StęŜenia zanieczyszcze ń  [g/m 3] Ilość 
ścieków 

BZT5 ChZTCr Zawies. 
ogólna 

Azot 
ogólny 

Fosfor 
ogólny 

Qśrd 

[m 3/d] 

StęŜenia oraz ilości ścieków wg załoŜeń projektowych nowobudowanej 
oczyszczalni: 

      

− ścieki surowe doprowadzane kanalizacją sanitarną       

− ścieki surowe dowoŜone       

− ścieki oczyszczone       

StęŜenia oraz ilość ścieków oczyszczonych przed rozbudową / modernizacją 
oczyszczalni według analizy z dnia DD/MM/RRRR 

      

StęŜenia oraz ilość ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego waŜnego do 
dnia: DD/MM/RRRR 

      

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dodatkowo, powinniśmy: 

۞ opisać przyszły sposób zagospodarowywania odpadów; napisać czym róŜni się od 
obecnego (jeŜeli projekt dotyczy modernizacji / rozbudowy istniejącej oczyszczalni), 

۞ opisać jaki będzie odbiornik oczyszczonych ścieków; do jakiej zlewni będzie naleŜał, 

۞ określić zlewnię. 

 

II..44..11..AA..  ‘‘TTrrwwaałłoośśćć  tteecchhnnoollooggiicczznnaa’’   

W przypadku tych projektów musimy udowodnić ‘trwało ść technologiczn ą’.  

Pamiętaj!  Trwałość produktów i rezultatów projektu nie mo Ŝe wiązać się jedynie z finansowym 
zabezpieczeniem przyszłego funkcjonowania inwestycj i, jak to często miało miejsce 
w przypadku ZPORR.  

Dlatego musimy odpowiedzieć tutaj na kluczowe pytanie: 

۞ Czy wybrane technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury przełoŜą 
się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak Ŝe nie będą one 
wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek? (musimy tutaj powiązać wybrane 
technologie ze stanem po realizacji inwestycji) 
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Dodatkowo, dosyć waŜnym pytaniem, na które musimy odpowiedzieć w tym punkcie to: 

۞ Czy zastosowana technologia ma charakter przyszłościowy i nie będzie wymagać 
wyŜszych kosztów utrzymania niŜ np. dotychczasowa infrastruktura? (oczywiście 
opisana funkcjonalność rozwiązań technicznych musi umoŜliwiać wstępne określenie 
rodzajów i wartości kosztów utrzymania infrastruktury, koszty remontów itp.) 

W przypadku projektów duŜych B dodatkowo naleŜy odpowiedzieć na pytanie: 

۞ Czy projekt jest w stanie odpowiedzieć na zmieniające się trendy i prognozy 
technologiczne? Czy wybrane technologie mogą w sposób elastyczny na nie 
odpowiedzieć? (np. kiedy w przyszłości będzie moŜna wykorzystać nowe technologie 
do naprawy infrastruktury lub jej rozbudowy bez konieczności gruntownych zmian) 

Odrzucenie!  Ewaluator moŜe odrzucić projekt wtedy, kiedy zastosowana technologia będzie wymagać 
znacząco wyŜszych jednostkowych kosztów utrzymania niŜ np. dotychczasowa infrastruktura 
(chyba Ŝe wykorzystana technologia jest przyszłościowa i uzasadnia ponoszenie wyŜszych 
kosztów eksploatacyjnych w początkowej fazie wdraŜania). 

Odrzucenie!  W przypadku duŜych projektów ewaluator moŜe odrzucić projekt, kiedy wybrane technologie nie 
są przyszłościowe. 

II..44..22..  MMaattrryyccaa  llooggiicczznnaa  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  FFIINNAANNSSOOWWOO--EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  

IIII..11..  ZZAAPPRROOPPOONNOOWWAANNAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZEENNIIAA  AANNAALLIIZZ  

IIII..11..11..  PPrrzzyyjjęęttee  ooggóóllnnee  zzaałłooŜŜeenniiaa  pprrzzeepprroowwaaddzzaannyycchh  aannaall iizz  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

W szczególności w tym punkcie jesteśmy zobligowani do przyjęcia następujących załoŜeń 
i odniesienia się do nich w kontekście naszego projektu: 

۞ analiza musi brać pod uwagę cało ściow ą seri ę działa ń, czynno ści lub usług  słuŜącą 
zaspokojeniu w pełni danej potrzeby i osiągnięciu załoŜonego celu. 

Pamiętaj!  do analizy bierzemy cały system doprowadzania wody lub odprowadzania ścieków zgodnie 
z tym, co było powiedziane w analizie wariantów. Bierzemy pod uwagę wszystkie planowane 
etapy tworzenia sieci (np. poprzez przyrównanie obecnego obciąŜenia ujęcia / oczyszczalni do 
maksymalnego).  

Odrzucenie!  Ewaluator odrzuci projekt, w którym np. analizowana jest jedynie sieć wodociągowa bez 
nakładów i kosztów eksploatacyjnych ujęcia wody i stacji uzdatniania albo oczyszczalnia 
ścieków bez sieci kanalizacyjnej (chyba Ŝe sieć kanalizacyjna ma innego operatora i jest 
rozliczana w przychodach oczyszczalni). 

 JeŜeli sieć będzie budowana w 3 etapach, a projekt dotyczy pierwszego z nich, do wyliczeń 
powinniśmy wziąć wszystkie 3 etapy (nawet te planowane), bowiem zaniŜymy wtedy przepływy 
pienięŜne (nakłady i koszty będą dla całej oczyszczalni, a przychody jedynie dla części sieci). 

۞ analizą musimy objąć wszystkie nakłady inwestycyjne  poniesione na obszarze 
objętym analizą (nakłady z planowanego projektu i nakłady poniesione w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych i polskich sumuje się, natomiast 
nakłady starsze wycenia się metodą ‘pozostałych kosztów historycznych’ – por. 
‘Wytyczne Ogólne’); 

Do poprawy!  Ewaluator odda projekt do poprawy, jeŜeli nie ujmiemy wszystkich nakładów inwestycyjnych lub 
obliczymy je niepoprawnie. 

۞ pamiętajmy, aby w projekcie zawrzeć odpowiednie oddziaływanie projektu ; 
oddziaływanie projektu naleŜy liczyć względem ujęcia wody lub całej zlewni 
oczyszczalni lub obszaru objętego spływem wód opadowych i roztopowych. 

۞ musimy przyjąć właściwy okres referencyjny , zgodnie z wielkością projektu: 

Tabela 7.  Okres referencyjny w zale Ŝności od rodzaju projektu. 

Projekty gospodarki wodnej 
(grupa 1) 

Projekty kanalizacji sanitarnej 
(grupa 2) 

Projekty oczyszczalni 
ścieków (grupa 3) 

30 lat 30 lat 30 lat 

Źródło: opracowanie własne. 

۞ musimy przeprowadzić analiz ę wraŜliwo ści i ryzyka  dla projektów duŜych, zgodnie 
z poniŜszym zestawieniem wykorzystując metodologię z ‘Wytycznych Ogólnych’: 
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Tabela 8.  Analiza wra Ŝliwo ści i ryzyka w zale Ŝności od wielko ści projektu. 

 obligatoryjnie fakultatywnie 

Projekty małe A −   − analiza wraŜliwości  

− analiza ryzyka metodą uproszczoną 

Projekty du Ŝe B − analiza wraŜliwości 

− analiza ryzyka metodą uproszczoną 

− pełna analiza ryzyka (obligatoryjnie 
dla projektów pow. 25 mln euro) 

Źródło: opracowanie własne. 

Do poprawy! Ewaluator odda projekt do poprawy, jeŜeli nie zastosujemy się do powyŜszych wytycznych. 

 

IIII..11..22..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłooŜŜeenniiaa  aannaall iizzyy  ff iinnaannssoowweejj   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..11..33..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłooŜŜeenniiaa  aannaall iizzyy  eekkoonnoommiicczznneejj   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

W szczególności w tym punkcie potwierdzamy załoŜenia analizy ekonomicznej: 

۞ analizę ekonomiczną przeprowadzamy z punktu widzenia społeczności; 

Pamiętaj!  Przy przyjmowaniu załoŜeń ekonomicznych przyjmij podobny tok rozumowania jak przy 
tworzeniu wariantów (dotyczy to korzyści dla społeczności). 

Pamiętaj!  Punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści są przepływy środków pienięŜnych określone 
w analizie finansowej. 

Odrzucenie!  Ewaluator odrzuci projekt, w którym do analizy wykorzystano jedynie korzyści i koszty 
społeczne, natomiast zapomniano o nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacyjnych 
infrastruktury.  

۞ w analizie ekonomicznej musimy dokonać korekty fiskalnej zgodnie z ‘Wytycznymi 
Ogólnymi’ ; 

۞ przepływy gotówkowe musimy skorygować o efekty zewnętrzne: 

 

  PPrrzzyykkłłaaddyy  eeffeekkttóóww  zzeewwnnęętt rrzznnyycchh  ww  pprroojjeekkttaacchh  wwooddnnoo--kkaannaall iizzaaccyyjjnnyycchh    

Efekty zewnętrzne są to efekty, które nie są odzwierciedlone w transakcji ani po stronie produkcji ani 
konsumpcji. W przypadku rozwaŜanych sektorów, kluczowe efekty zewnętrzne związane są ze 
środowiskiem naturalnym, zdrowiem i jakością Ŝycia. W poniŜszej tabeli zaprezentowane zostały 
przykłady pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z inwestycjami. 

Sektor Przykłady pozytywnych  
efektów zewn ętrznych 

Przykłady negatywnych 
efektów zewn ętrznych 

wodny − zredukowany poziom chorób gastrycznych 

− niŜsze koszty uzdatniania wody w procesach przemysłowych 

− ograniczony dostęp do 
zbiorników dostarczających 
wodę 
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− zwiększona wartość gruntów połoŜonych w okolicy 
rozbudowanej sieci, 

− wzrost liczby turystów w sezonie 

− wzrost liczby usług związanych z wypoczynkiem, 
budownictwo, nowe miejsca pracy 

− moŜliwość odbioru produktów rolnych, które dotychczas nie 
spełniały norm, np. mleko 

− poprawa warunków produkcyjnych 

kanalizacyjny − lepsza jakość wód odbiorczych, do których odprowadzane są 
ścieki, 

− zwiększone wykorzystanie wód na cele rekreacyjne,  

− lepsza ochrona rzadkich gatunków, 

− zwiększona wartość gruntów połoŜonych w okolicy 
rozbudowanej sieci, 

− zwiększona wartość gruntów połoŜonych w okolicy wód 
odbiorczych 

− zmniejszenie eutrofizacji jezior 

− ograniczenie strat w rybołówstwie 

− wzrost liczby turystów w sezonie 

− wzrost liczby usług związanych z wypoczynkiem, 
budownictwo, nowe miejsca pracy 

− zanieczyszczenie powietrza 
ze spalarni osadów 
ściekowych 

− wzrost kosztów usuwania 
ścieków 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne 
w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód (projekt). Załącznik 2. Wytyczne do przygotowania analizy finansowej i 
ekonomicznej dla projektów z sektora środowiska, Warszawa 2007, s. 11. 

۞ w analizie muszą być wykorzystane wynagrodzenia ukryte, szczególnie w odniesieniu 
do kosztów niewykwalifikowanej siły roboczej (obsługi sieci). Wysokość wynagrodzenia 
ukrytego jest wyliczona w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

۞ w analizach musimy przyjąć społeczną stopę dyskonta zgodną z wyliczeniami 
w ‘Wytycznych Ogólnych’ . 

 

Przechodzimy teraz do wyliczeń. 

IIII..22..  NNAAKKŁŁAADDYY  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNEE  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  PPRROOJJEEKKTTUU  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..33..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIII..33..11..  ŹŹrróóddłłaa  ff iinnaannssoowwaanniiaa..  FFiinnaannssoowwaanniiee  cczzęęśśccii   iinnwweessttyyccjj ii   nniiee  
ppoocchhooddzząącceejj   zzee  śśrrooddkkóóww  EEFFRRRR  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..33..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  lluukkii   ff iinnaannssoowweejj ..  PPoozziioomm  ddooff iinnaannssoowwaanniiaa  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIII..33..33..  PPooddssttaawwoowwee  ppaarraammeettrryy  kkrreeddyyttóóww  ii   ppooŜŜyycczzeekk    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..33..44..  OOcceennaa  mmooŜŜll iiwwoośśccii   ff iinnaannssoowwyycchh  iinnwweessttoorraa..  WWnniioosskkii   zz  aannaall iizzyy  
zzddoollnnoośśccii   iinnwweessttyyccyyjjnneejj   iinnwweessttoorraa  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
 

IIII..44..  PPRRZZYYCCHHOODDYY  ZZEE  SSPPRRZZEEDDAAśśYY  ––  KKAALLKKUULLAACCJJAA  PPRRZZYYCCHHOODDÓÓWW  

IIII..44..11..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  ll iicczzbbaa  uuŜŜyyttkkoowwnniikkóóww  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

Wykonujemy w taki sam sposób jak poniŜej: 

IIII..44..22..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  ll iicczzbbaa  uuŜŜyyttkkoowwnniikkóóww  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

Pamiętaj!  Prognozę liczby uŜytkowników musimy wykonać dla wariantu ‘bez realizacji inwestycji’ oraz dla 
kaŜdego wariantu projektu (jeŜeli róŜnią się one liczbą uŜytkowników moŜliwych do 
podłączenia). 

 

Dla projektów z grupy 1: 

wyliczenia powinniśmy wykonać w takiej tabeli jak poniŜej: 

Tabela 9. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego kalkulacj ę odbiorców usług. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy  

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Liczba mieszkańców osoba        dane Zakładu, 
GUS  

 Wariant ‘bez realizacji projektu’          

2 Liczba uŜytkowników 
(mieszkańców) podłączona do 
sieci 

osoba         

3 Średnioroczna liczba turystów  osób / rok         

4 Ilość wody dla pozostałych m3 / rok         

 Wariant ‘z realizacj ą projektu’          

5 Prognozowana liczba 
uŜytkowników (mieszkańców) 

osoba         

6 Prognozowana średnioroczna 
liczba turystów  

osób / rok         

7 Prognozowana ilość wody dla 
pozostałych 

m3 / rok         

 Źródło:  opracowanie własne. 

Dlatego musimy poprawnie określić: 
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۞ liczb ę mieszka ńców  – a więc osoby zamieszkujące zlewnię terenów aktualnie 
objętych wodociągiem, zarówno podłączonych jak i nie podłączonych (z reguły obszar 
powiązany ze zlewnią ujęcia wody).  

W roku bazowym podajemy aktualną liczbę mieszkańców osad i miast, znajdujących 
się w zasięgu wodociągu.  

W kolejnych latach liczbę mieszkańców musimy skorygować o trend demograficzny 
(obliczony przez GUS w rocznikach statystycznych).  

Pamiętaj!  W uzasadnionych przypadkach moŜesz skorygować trend demograficzny o oddziaływanie 
programów inwestycyjnych, ale w takim przypadku naleŜy bardzo dokładnie określić źródła 
takich szacunków (takimi danymi łatwo jest manipulować). NaleŜy zatem opisać, czy plan 
zagospodarowania przestrzennego zakłada inwestowanie na tym terenie, czy były jakieś 
działania prowadzone w tym kierunku oraz czy są efekty takich działań na terenach połoŜonych 
w pobliŜu projektu. 

۞ liczb ę uŜytkowników (mieszka ńców) podł ączon ą do sieci  – w roku bazowym 
musimy podać aktualny stan liczby osób podłączonych do sieci.  

W kolejnych latach powinniśmy skorygować liczbę uŜytkowników podłączonych do 
sieci o dynamikę zmiany liczby mieszkańców; 

۞ prognozowan ą liczb ę uŜytkowników (mieszka ńców)  – prognozowana liczba 
mieszkańców zamieszkujących zlewnię objęta systemem wodociągowym, dla których 
istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do wodociągu, którzy 
wyraŜają chęć podłączenia do sieci. Jest to ostateczna prognozowana liczba 
uŜytkowników z obszaru danej zlewni; 

W kolejnych latach powinniśmy skorygować prognozowaną liczbę uŜytkowników 
(mieszkańców) podłączonych do sieci o dynamikę zmiany liczby mieszkańców; 

۞ średnioroczn ą liczb ę turystów  – z uwagi na duŜe moŜliwości manipulacji tym 
wskaźnikiem, liczba turystów moŜe być wyznaczona jedynie w oparciu o liczbę miejsc 
noclegowych znajdujących się albo na terenie przyłączonym obecnie do sieci (wariant 
‘bez realizacji projektu’), albo na terenie całej zlewni (‘wariant ‘z realizacją projektu’). 
Dlatego musimy podać źródło szacunku, np. lokalny ośrodek turystyczny itp.  

W kolejnych latach powinniśmy skorygować średnioroczną liczbę turystów albo 
o dynamikę zmiany liczby mieszkańców, albo o miejscowe prognozy liczby turystów 
(biorące pod uwagę np. akcję promocyjną itp.) – naleŜy wtedy podać źródło 
optymistycznych prognoz. 

۞ ilo ść wody dla pozostałych  – jest to ilość wody dostarczana instytucjom, zakładom 
przemysłowym i innym podmiotom gospodarczym nie ujętym wyŜej. 

W roku bazowym w wariancie ‘bez realizacji projektu’ naleŜy wykorzystać dane 
z obecnego systemu i obecne zuŜycie wody przez pozostałych.  

W wariancie ‘z realizacją projektu’ opisujemy ilość poszczególnych instytucji i zakładów 
znajdujących się na terenie zlewni i ich planowane zuŜycie wody. 

W kolejnych latach wartości we wszystkich wariantach naleŜy skorygować jedynie 
o dynamikę liczby mieszkańców (jest tam bowiem równieŜ oddziaływanie projektów 
inwestycyjnych). 
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Dla projektów z grupy 2-3: 

wyliczenia powinniśmy wykonać w takiej tabeli jak poniŜej: 

Tabela 10. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego kalkulacj ę odbiorców usług. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy  

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Liczba mieszkańców osoba        dane Zakładu, 
GUS  

 Wariant ‘bez realizacji projektu’          

2 Liczba uŜytkowników 
(mieszkańców) podłączona do 
sieci 

osoba         

3 Średnioroczna liczba turystów  osób / rok         

4 Ilość ścieków od pozostałych m3 / rok         

5 RLM pozostałych osoba         

 Wariant ‘z realizacj ą projektu’          

6 Prognozowana liczba 
uŜytkowników (mieszkańców) 

osoba         

7 Prognozowana średnioroczna 
liczba turystów  

osób / rok         

8 Prognozowana ilość wody dla 
pozostałych 

m3 / rok         

9 Prognozowane RLM pozostałych osoba         

 Źródło:  opracowanie własne. 

Dlatego musimy poprawnie określić: 

۞ liczb ę mieszka ńców  – a więc osoby zamieszkujące zlewnię terenów aktualnie 
objętych kanalizacją, zarówno podłączonych jak i nie podłączonych (z reguły obszar 
powiązany z oczyszczalnią ścieków).  

W roku bazowym naleŜy podać aktualną liczbę mieszkańców osad i miast, 
znajdujących się w zasięgu kanalizacji.  

W kolejnych latach liczbę mieszkańców musimy skorygować o trend demograficzny 
(obliczony przez GUS w rocznikach statystycznych).  

Pamiętaj!  W uzasadnionych przypadkach moŜesz skorygować trend demograficzny o oddziaływanie 
programów inwestycyjnych, ale w takim przypadku naleŜy bardzo dokładnie określić źródła 
takich szacunków (takimi danymi łatwo jest manipulować). NaleŜy zatem opisać, czy plan 
zagospodarowania przestrzennego zakłada inwestowanie na tym terenie, czy były jakieś 
działania prowadzone w tym kierunku oraz czy są efekty takich działań na terenach połoŜonych 
w pobliŜu projektu. 

۞ liczb ę uŜytkowników (mieszka ńców) podł ączon ą do sieci  – w roku bazowym 
musimy podać aktualny stan liczby osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej.  

W kolejnych latach powinniśmy skorygować liczbę uŜytkowników podłączonych do 
sieci o dynamikę zmiany liczby mieszkańców; 

۞ prognozowan ą liczb ę uŜytkowników (mieszka ńców)  – prognozowana liczba 
mieszkańców zamieszkujących zlewnię objęta systemem kanalizacyjnym (zlewnię 
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oczyszczalni ścieków), dla których istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do 
podłączenia do kanalizacji, którzy wyraŜają chęć podłączenia do sieci. Jest to 
ostateczna prognozowana liczba uŜytkowników z obszaru danej zlewni; 

W kolejnych latach powinniśmy skorygować prognozowaną liczbę uŜytkowników 
(mieszkańców) podłączonych do sieci o dynamikę zmiany liczby mieszkańców; 

۞ średnioroczn ą liczb ę turystów  – z uwagi na duŜe moŜliwości manipulacji tym 
wskaźnikiem, liczba turystów mo Ŝe być wyznaczona jedynie w oparciu o liczb ę 
miejsc noclegowych  znajdujących się albo na terenie przyłączonym obecnie do sieci 
(wariant ‘bez realizacji projektu’), albo na terenie całej zlewni (‘wariant ‘z realizacją 
projektu’). Dlatego musimy podać źródło szacunku, np. lokalny ośrodek turystyczny itp.  

W kolejnych latach powinniśmy skorygować średnioroczną liczbę turystów albo 
o dynamikę zmiany liczby mieszkańców, albo o miejscowe prognozy liczby turystów 
(biorące pod uwagę np. akcję promocyjną itp.) – naleŜy wtedy podać źródło 
optymistycznych prognoz. 

۞ ilo ść wody dla pozostałych  – jest to ilość wody dostarczana instytucjom, zakładom 
przemysłowym i innym podmiotom gospodarczym nie ujętym wyŜej. 

W roku bazowym w wariancie ‘bez realizacji projektu’ naleŜy wykorzystać dane 
z obecnego systemu i obecne odprowadzanie ścieków przez pozostałych.  

W wariancie ‘z realizacją projektu’ naleŜy określić w opisie ilość poszczególnych 
instytucji i zakładów znajdujących się na terenie zlewni i planowaną wielkość 
odprowadzanych przez nich ścieków. 

W kolejnych latach wartości we wszystkich wariantach naleŜy skorygować jedynie 
o dynamikę liczby mieszkańców (jest tam bowiem równieŜ oddziaływanie projektów 
inwestycyjnych). 

۞ RLM pozostałych  – jest to równowaŜna liczba mieszkańców dla ścieków 
produkowanych przez pozostałych 


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Do poprawy!  Ewaluator odda projekt, jeŜeli błędnie wyznaczymy liczbę uŜytkowników lub ich prognozę (nie 
zastosujemy się do powyŜszych wytycznych). 

 

IIII..44..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

Wykonujemy w taki sam sposób jak poniŜej: 

IIII..44..44..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii     

Kalkulacja przychodów w kaŜdym rodzaju projektów oparta jest (oprócz liczby uŜytkowników) 
na wielkości przeciętnego zuŜycia wody i tym samym produkcji ścieków. Dlatego w pierwszej 
kolejności musimy określić zuŜycie wody (produkcję ścieków) w ramach wyznaczonych 
przez normę: 
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Tabela 11. Wska źniki przeci ętnych norm zu Ŝycia wody na jednego mieszka ńca w gospodarstwach 
domowych. 

Lp. Wyposa Ŝenie mieszkania w instalacje 

Przeci ętne normy zu Ŝycia 
wody 

dm 3 / mieszka ńca x dob ę 

1. Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze 
zdroju podwórzowego lub ulicznego 

30 

2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50-60 

3. Wodociąg, zlew kuchenny, WC, brak łazienki i ciepłej wody 70-90 

4. Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk 
węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) 

80-100 

5. Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 
mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 

140-160 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 lipca 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8 
poz. 70). 

Musimy równieŜ przeliczyć średnioroczną liczbę turystów na liczbę uŜytkowników: 

dni 365
d

LL St
tUt ×=  

gdzie: 

LUt liczba uŜytkowników przeliczeniowych, 

Lt liczba turystów (średniorocznie) liczona jako liczba miejsc noclegowych 
zarejestrowanych na danym terenie, 

dSt długość sezonu turystycznego na danym obszarze [dni]. 

Do oddania!  JeŜeli zaplanujemy zuŜycie przekraczające odpowiednią normę lub zaniŜymy je bez podania 
wiarygodnych przyczyn, projekt moŜe zostać zwrócony do poprawy. 

Przy określaniu cen naleŜy zastosować się do następujących zaleceń: 

۞ ceny muszą odzwierciedlać społeczne koszty krańcowe wytworzenia produktów 
w projekcie; 

۞ ceny powinny być oparte o rzeczywiste spoŜycie zasobów, a zatem powinny 
przynajmniej pokrywać koszty operacyjne i koszty eksploatacji, jak równieŜ pełną 
amortyzację majątku; 

۞ jednocześnie odpowiednia struktura opłat powinna zmierzać do zmaksymalizowania 
dochodów z projektu, zmniejszając maksymalnie dotacje publiczne (zwiększając 
skuteczność przydziału środków), ale uwzględniając jednocześnie przystępność 
cenową; 

۞ naleŜy pamiętać, aby wariant ‘bez realizacji projektu’ zakładał taką samą lub ni Ŝszą 
marŜę zysku operacyjnego  jak wariant ‘z realizacją projektu’. 

Do poprawy! jeŜeli określimy ceny znacząco powyŜej krańcowych kosztów wytworzenia produktów lub nie 
będą one pokrywać kosztów operacyjnych i eksploatacji, będą raŜąco zaniŜone w celu 
zmniejszenia zysków lub wariant ‘bez realizacji projektu’ będzie zakładał wyŜszą marŜę zysku 
operacyjnego (po to, aby zmniejszyć zyski). 
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IIII..44..44..AA..  ZZggooddnnoośśćć  zz  ‘‘zzaassaaddąą  sspprraawwiieeddll iiwwoośśccii ’’   

۞ ceny muszą spełniać ‘zasadę sprawiedliwości’, aby produkty lub usługi były przystępne 
cenowo dla najmniej uprzywilejowanych grup społecznych i były proporcjonalnym 
obciąŜeniem dla pozostałych korzystających; 

  PPrrzzyyssttęęppnnoośśćć  cceennoowwaa  uussłłuugg  uuŜŜyytteecczznnoośśccii   ppuubbll iicczznneejj   ddllaa  PPoollsskkii  

PoniŜsza tabela przestawia obecne stopy przystępności cenowej dla Polski (jako % całkowitych 
wydatków gospodarstw domowych). Stopy przystępności cenowej są przewidziane dla gospodarstw 
domowych o średnim i niskim dochodzie. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ wskaźniki te odnoszą się 
do rzeczywistych bieŜących wydatków dla danego sektora usług uŜyteczności publicznej, które 
niekoniecznie muszą odzwierciedlać maksymalny przystępny poziom opłat. Wartości są podane 
wyłącznie w celach ilustracyjnych. 

Kraj Rodzaj gospodarstwa Elektryczno ść Ogrzewanie Woda 

Polska 

przeciętne gospodarstwo 
domowe 4,5% 2,7% 2,0% 

gospodarstwa domowe 
o najniŜszych dochodach 

5,7% 1,2% 1,8% 

Średnia dla Europy 
Środkowo-Wschodniej 

przeciętne gospodarstwo 
domowe 3,8% 3,7% 1,6% 

gospodarstwa domowe 
o najniŜszych dochodach 

6,5% 5,7% 2,3% 

Źródło: Fankhauser S., Tepic S., Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for 
transition countries, EBRD Working Paper n. 92, 2005, s. 8, 12. 

Zdolność do płacenia cen pokrywających koszty w 2007 r. i 2010 r., (jako % całkowitych wydatków 
gospodarstw domowych) przedstawia poniŜsza tabela (prognoza). Wykazuje ona, Ŝe np. ceny 
bieŜące są generalnie duŜo niŜsze niŜ ceny pokrywające koszty, dlatego w przyszłości muszą być 
dokonane znaczne kroki dostosowawcze cen. 

Kraj Rok prognozy Elektryczno ść Ogrzewanie Woda 

Polska 
2007 5,6% 5,1% 4,6% 
2010 5,0% 4,6% 4,1% 

Średnia dla Europy 
Środkowo-Wschodniej 

2007 5,2% 6,1% 3,2% 
2010 4,7% 5,6% 2,9% 

Źródło: Fankhauser S., Tepic S., Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for 
transition countries, EBRD Working Paper n. 92, 2005, s. 18. 

۞ biorąc pod uwagę powyŜsze rozwaŜania, musimy pamiętać, aby poziom wydatków na 
gospodarkę wodno-ściekową nie przewyŜszał 3% dochodu do dyspozycji gospodarstw 
domowych:  

۞ jeŜeli taryfy przewyŜszają powyŜszy poziom dochodu do dyspozycji gospodarstw 
domowych, róŜnica pomiędzy taryfą a 3% wyliczonego dochodu powinna zostać ujęta 
jako zasiłki dla gospodarstw domowych wypłacane z budŜetu państwa lub dopłaty do 
taryf wypłacane określonej grupie taryfowej z budŜetu lokalnego; 

  MMeettooddaa  sszzaaccoowwaanniiaa  ddoocchhoodduu  ddoo  ddyyssppoozzyyccjj ii     

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozkład dochodu gospodarstw domowych jest 
prawostronnie asymetryczny. Oznacza to, Ŝe występuje wąska grupa bardzo bogatych gospodarstw 
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domowych. W wyniku tego średnia nie jest odpowiednim wskaźnikiem statystycznym w analizie 
zdolności do płacenia za usługi, poniewaŜ przeszacowuje dochód i co za tym idzie dostępność 
cenowa gospodarstw domowych do usług (z ang. affordability). W przypadku rozkładu 
asymetrycznego bardziej odpowiednią miarą jest mediana .  

Pokazuje dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego zajmującego centralną pozycję w próbie 
(tzn. w próbie 11 gospodarstw domowych uporządkowanych od najbiedniejszego do najbogatszego, 
szóste gospodarstwo domowe określa medianę).  

Mediana pozostaje całkowicie niezmienna, nawet mimo dalszego bogacenia się bogatego 
gospodarstwa domowego. W związku z tym w przypadku analizy zdolności do płacenia za usługi, 
mediana dochodu jest zalecaną miarą statystyczną. 

Kroki szacowania wysokości dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych: 

1. NaleŜy wybrać medianę dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych z odpowiedniej tabeli dla 
danej kategorii: 

۞ regionu, w którym znajduje się beneficjent, 

۞ największego miasta korzystającego z inwestycji (poniŜej 20 000 mieszkańców, między 20 000 
a 100 000 mieszkańców, powyŜej 100 000 mieszkańców). 

2. Wartość dotyczy 2004 roku. Powinna być prognozowana zwiększając wartość rok po roku, 
o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej. 

W przypadku projektu obejmującego miejscowości naleŜące do róŜnych kategorii dochodu, zaleca 
się obliczanie średniego waŜonego dochodu. Oznacza to, Ŝe od beneficjenta oczekuje się wybrania 
dla kaŜdej miejscowości szacunkowego dochodu z załączonej tabeli i pomnoŜenia przez wagę opartą 
na liczbie mieszkańców danej miejscowości.  

Rozkład dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych przypadaj ącego na 1 mieszka ńca 
w województwie lubelskim w zale Ŝności od obszaru przedstawia si ę nast ępuj ąco: 

Wyszczególnienie  Średnia Percentyl (25%) Mediana (50%) Percentyl (75%) 

Województwo lubelskie ogółem 776 445 673 950 
miasta i wsie o liczbie ludności 
poniŜej 20 000 mieszkańców 666 389 628 829 

miasta o liczbie ludności pomiędzy 
20 000 a 100 000 mieszkańców 

899 508 755 1 074 

miasta o liczbie ludności powyŜej 
100 000 mieszkańców 995 585 814 1 214 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne 
w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód (projekt). Załącznik 2. Wytyczne do przygotowania analizy finansowej i 
ekonomicznej dla projektów z sektora środowiska, Warszawa 2007, s. 26-30 na podstawie GUS, 
Badanie budŜetu gospodarstw domowych. 

Po obliczeniu dochodu rozporządzalnego, naleŜy wyliczyć wysokość maksymalnej 
ceny za 1 m3 wody i ścieków: 

mw

r
max z

D%
p

×
=

3
 

pmax maksymalne cena 1 m3 wody i ścieków [zł/m3], 

Dr miesięczny dochód rozporządzalny (do dyspozycji) gospodarstw 
domowych przypadający na 1 mieszkańca wyliczony jak powyŜej 
[zł/(osoba x m-c)], 

zmw średnie zuŜycie wody przez 1 osobę w ciągu miesiąca [m3/(osoba x m-c)] 
musi spełniać wymogi rozporządzenia. 
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Pamiętaj!  podział ceny na wodę i ścieki powinien być dokonany generalnie w stosunku ceny wody do 
ceny ścieków jak 3 do 5, a więc jeŜeli cena maksymalna wynosi 6 zł, to cena wody – ok. 2,25 
zł/m3, a cena ścieków – 3,75 zł/m3. Taki podział powinniśmy przyjąć szczególnie w przypadku, 
jeŜeli po realizacji projektu na obszarze występuje tylko jedna z dwóch sieci (albo kanalizacja, 
albo wodociąg). NaleŜy tu pamiętać, Ŝe wywóz ścieków szambowozem równieŜ powoduje 
wydatki w gospodarstwach domowych, dlatego musimy to takŜe wziąć pod uwagę. 

 

Do poprawy! jeŜeli uŜyjemy nieodpowiedniego poziomu dochodów rozporządzalnych, innego wskaźnika lub 
błędnie wyliczymy maksymalną cenę za 1 m3 wody i ścieków, projekt zostanie oddany do 
poprawy. 

 

IIII..44..55..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  pprrzzyycchhooddóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIII..55..  PPRROOGGNNOOZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW  EEKKSSPPLLOOAATTAACCYYJJNNYYCCHH  IINNWWEESSTTOORRAA  

IIII..55..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ddllaa  wwaarr iiaannttuu  bbaazzoowweeggoo    

Wykonujemy w taki sam sposób jak poniŜej: 

IIII..55..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

Pamiętaj!  do kalkulacji kosztów eksploatacyjnych inwestora i/lub operatora musimy wziąć pod uwagę 
poszczególne (wszystkie) rodzaje kosztów i odpowiednio je wyliczyć.  

Po pierwsze musimy zatem: 

۞ ująć wszystkie rodzaje kosztów eksploatacyjnych (jeŜeli są oczywiście adekwatne): 

Tabela 12. Wykaz mo Ŝliwych rodzajów kosztów eksploatacyjnych w zale Ŝności od rodzaju projektu. 

Lp. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

1. koszty paliwa   Tak 

2. koszty energii elektrycznej Tak Tak Tak 

3. koszty innych mediów   Tak 

4. koszty materiałów   Tak 

5. koszty wynagrodzeń brutto z narzutami Tak Tak Tak 

6. koszty usług obcych Tak / Nie Tak / Nie Tak 

7. koszty remontów i konserwacji Tak Tak Tak 

8. opłaty za korzystanie ze środowiska Tak Tak Tak 

9. kary za przekroczenia warunków korzystania ze 
środowiska 

np. przed 
realizacją 

np. przed 
realizacją 

np. przed 
realizacją 

10. koszty ogólnozakładowe Tak / Nie Tak / Nie Tak 

11. inne (podać jakie, nie moŜemy tutaj uwzględniać 
amortyzacji) 

Tak / Nie Tak / Nie transport, 
laboratorium  

Źródło: opracowanie własne. 

۞ we wszystkich rodzajach projektów określamy: 

۞ koszty usług obcych  – wskazujemy jakie usługi obce są obecnie 
zamawiane i jakie planuje się zamawiać po zrealizowaniu projektu; jaki 
jest ich koszt i zakres oraz kto jest wykonawcą (czy jest stała umowa itp.) 

۞ opłaty za korzystanie ze środowiska  – opisujemy jakie i za co, opłaty 
wyliczamy  zgodnie z poniŜszym: 

TTeeoorr iiaa  NNaall iicczzaanniiee  ooppłłaatt   zzaa  ppoobbóórr  wwooddyy  ppooddzziieemmnneejj  

W celu ustalenia wysokości opłaty, naleŜy posiadać następujące dane: 

۞ ilość pobranej wody w półroczu, 
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۞ cel zuŜycia wody, 

۞ proces uzdatniania, jakim poddawana jest pobrana woda. 

Naliczanie opłaty odbywa się za pomocą wzoru: 

w S   V Opłata ××=  

gdzie: 

 V ilość m3 wody podziemnej pobranej na określony cel zuŜycia w półroczu, 

 S jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu uŜycie [zł./m3], 

 w współczynnik róŜnicujący zaleŜny od sposobu uzdatniania wody: 0,3 – jeŜeli woda 
podlega procesom usuwania azotanów lub metali cięŜkich, 0,5 – jeŜeli woda 
podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji domieszek lub metali cięŜkich, 
1 - jeŜeli woda podlega procesom odmanganiania, 1,25 – jeŜeli woda podlega 
procesom odŜelaziania i utleniania, 2 – jeŜeli woda nie podlega Ŝadnym procesom 
lub podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom 
uzdatniania niewymienionym wyŜej. 

TTeeoorr iiaa  NNaall iicczzaanniiee  ooppłłaatt   zzaa  ppoobbóórr  wwooddyy  ppoowwiieerrzzcchhnniioowweejj  

W celu ustalenia wysokości opłaty, naleŜy przygotować następujące dane: 

۞ ilość pobranej wody w półroczu 

۞ cel zuŜycia wody 

۞ proces uzdatniania, jakim poddawana jest pobrana woda 

Naliczanie opłaty odbywa się za pomocą wzoru: 

rw S   V Opłata ×××=  

gdzie: 

 V ilość m3 wody powierzchniowej pobranej na określony cel zuŜycia w półroczu, 

 S jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu uŜycie [zł./m3], 

 w współczynnik róŜnicujący zaleŜny od sposobu uzdatniania wody: 0,6 – przy 
stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, utleniania ozonem lub 
innymi utleniaczami i sorpcji na węglu aktywnym lub samej sorpcji na węglu 
aktywnym, 1 – przy stosowaniu koagulacji domieszek i flokulacji albo filtracji 
powolnej lub przy stosowaniu odŜelaziania i odmanganiania wody z ujęć 
infiltracyjnych, 2 – przy stosowaniu filtracji pospiesznej lub ujmowaniu wody za 
pomocą urządzeń infiltracyjnych, 2,8 – jeŜeli woda nie jest uzdatniona lub przy 
uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej 
zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających lub przy 
stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych wyŜej. 

 r współczynnik róŜnicujący dla danego obszaru kraju. 

TTeeoorr iiaa  NNaall iicczzaanniiee  ooppłłaatt   zzaa  wwpprroowwaaddzzaanniiee  śścciieekkóóww  ddoo  wwóódd  lluubb  ddoo  zziieemmii  

Aby ustalić wysokość opłaty naleŜy skompletować informacje odnośnie: 

۞ ilości ścieków odprowadzonych w kwartale do wód lub do ziemi 

۞ rodzaju wprowadzanych ścieków (tj. bytowe, komunalne, przemysłowe) 

۞ jakości ścieków wyraŜonych poprzez stęŜenia substancji zanieczyszczających 
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W pierwszym etapie obliczeń ustalamy ładunek substancji (brutto) zawarty w ściekach dla kaŜdego 
rodzaju wskaźnika wg. wzoru: 

Łś = V x s / 1000 [kg] 

gdzie: 

 V ilość m3 ścieków odprowadzonych w półroczu 

 s stęŜenie zanieczyszczeń wyraŜone jako wskaźnik: BZT5, ChZTChr, zawiesiny 
ogólnej, sumy chlorków i siarczanów [g/m3] 

Następnie obliczamy opłaty za poszczególne substancje w ściekach 

Opłata = S x w x Łś – dla zakładów, które tylko odprowadzają ścieki 

gdzie: 

 S jednostkowa stawka opłat za 1 kg substancji [zł/kg] 

 w współczynnik róŜnicujący zaleŜny od rodzaju wprowadzanych ścieków: BZT5 (dla 
ścieków bytowych – współczynnik 0,3 ; dla ścieków komunalnych 
odprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi – współczynnik 0,4 ; dla 
ścieków przemysłowych lub komunalnych odprowadzanych z urządzeń innych niŜ 
urządzenia kanalizacyjne miast i wsi – współczynnik 1 ); ChZTChr (dla ścieków 
bytowych – współczynnik 0,4 ; dla ścieków komunalnych odprowadzanych z 
urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi – współczynnik 0,5 ; dla ścieków 
przemysłowych lub komunalnych odprowadzanych z urządzeń innych niŜ 
urządzenia kanalizacyjne miast i wsi – współczynnik 1 ) 

 Łś ładunek substancji zawarty w ściekach [kg] 

Z naliczonych opłat dla wskaźników BZT5, ChZTChr, zawiesiny ogólnej, sumy chlorków i siarczanów, 
wybieramy opłatę najwyŜszą. 

Do tak ustalonej opłaty dolicza się opłatę za ‘inne substancje’ zawarte w ściekach. Grupa ta 
obejmuje: fenole lotne, metale cięŜkie i substancje uznawane za niebezpieczne dla zdrowia ludzi 
i środowiska wodnego ze względu na ich trwałość i toksyczność. 

Obowiązkiem doliczenia opłaty za „inne substancje” objęte zostały wprowadzane do wód lub do ziemi 
ścieki przemysłowe lub komunalne (inne niŜ bytowe). 

TTeeoorr iiaa  NNaall iicczzaanniiee  ooppłłaatt   zzaa  wwpprroowwaaddzzaanniiee  wwóódd  ooppaaddoowwyycchh  ii   rroozzttooppoowwyycchh  ddoo  wwóódd  lluubb  ddoo  zziieemmii   

Opłatom podlegają wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 
o trwałej nawierzchni ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. 

Opłaty te ponoszą podmioty tylko wtedy, gdy posiadają własną kanalizacje deszczową, prowadzącą 
wyłącznie wody opadowe, którą są one wprowadzane do wód lub do ziemi. 

Wody opadowe i roztopowe są ściekami, więc ich wprowadzanie do wód lub do ziemi wymaga 
pozwolenia. Brak pozwolenia powoduje zwyŜkę opłaty. 

Odprowadzanie tych wód z powierzchni do cudzej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej nie jest 
wprowadzaniem ścieków do środowiska, a zatem podmiot nie ponosi opłaty ekologicznej, poniewaŜ 
poniesie ją ten podmiot, który faktycznie wprowadza wody opadowe do środowiska. Nie oznacza to 
jednak, Ŝe korzystanie z cudzej kanalizacji nie ma obowiązku regulowania naleŜności z podmiotem, 
który będzie płatnikiem opłaty. 

Opłacie za wody opadowe lub roztopowe nie będzie podlegał teren nie skanalizowany, z którego 
odbywa się spływ powierzchniowy (niezorganizowany) wód opadowych do ziemi. Odrębnej opłaty za 
wody opadowe nie ponosi się równieŜ wtedy, gdy są one wprowadzane do środowiska w mieszaninie 
z innymi ściekami z kanalizacji ogólnospławnej – ilości tych wód i zanieczyszczenia jakie ze sobą 
niosą zostaną ujęte w opłacie wyliczonej dla ścieków jw.  
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Ustalone jednostkowe stawki opłat dotyczą 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej na rok. Opłaty ponosi 
się w postaci zryczałtowanej.  

Mając na uwadze róŜny stopień zanieczyszczenia powierzchni, z których odprowadzane są wody 
opadowe i roztopowe zróŜnicowano jednostkowe stawki opłat (§ 5 ust. 1): 

۞ powierzchnie terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych, 

۞ powierzchnie infrastruktury portów morskich, 

۞ powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, 

۞ powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o ilości miejsc parkingowych powyŜej 
500 samochodów, 

۞ powierzchni o nawierzchniach szczelnych, innych niŜ wymienione w pkt. a i b, znajdujących się 
w miastach lub dzielnicach miast o gęstości zaludnienia powyŜej 1300 osób/km2 (jeŜeli miasto 
podzielone jest na dzielnice).  

W celu wyliczenia opłaty za wody opadowe lub roztopowe naleŜy ustalić: 

۞ sposób zagospodarowania terenu (teren przemysłowy, składowy, baza transportowa, drogi 
i parkingi), 

۞ wielkość powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni [m2]. 

Wysokość opłaty ustala się według wzoru: 

2
S  P

 Opłata
×=  

gdzie: 

 P wielkość powierzchni, z której pochodzą wody opadowe lub roztopowe [m2] 

 S jednostkowa stawka za 1m2 [zł./m2 na rok] 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz.U. Nr 55 z 2003 roku, poz. 477). 

۞ kary za przekroczenia warunków korzystania ze środowiska – opisujemy 
jakie i za co, 

Pamiętaj!  w ‘innych kosztach’ nie powinniśmy uwzględniać amortyzacji. 

 

Dla projektów z grupy 2 

۞ koszty energii elektrycznej  zuŜywanej do przepompowania ścieków do oczyszczalni 
oraz pozostałych kosztów energii naleŜy określić w kontekście zuŜycia kWh oraz 
średniej stawki za kWh na danym obszarze: 

Tabela 13. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty energii elektrycznej. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonow ania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 ZuŜycie energii elektrycznej do 
przepompowywania ścieków do 
oczyszczalni  

kWh/rok        np. dane 
z poprzednich lat 

2 Średnia stawka za energię zł/kWh        np. Zakład 
Energetyczny 
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3 Koszt energii elektrycznej zw. 
z przepompowywaniem ścieków  

zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

4 Pozostałe koszty energii 
elektrycznej 

zł/rok        np. dane 
z poprzednich lat 

5 Razem koszty energii 
elektrycznej 

zł/rok  3 + 4 3 + 4 3 + 4 3 + 4 3 + 4 3 + 4 3 + 4  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty zatrudnienia pracowników  związane z utrzymaniem i konserwacją sieci 
(moŜemy ustalać te koszty dowolną metodą – przykładowa metoda znajduje się 
w tabeli poniŜej) – naleŜy przygotować w kontekście załoŜeń i jednostkowych 
narzutów: 

Tabela 14. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty wynagrodze ń. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Narzut kosztów zatrudnienia 
związany z obsługą 1 km sieci 
kanalizacyjnej  

zł/km/rok        np. wyliczenia 
własne na bazie 
danych z 
poprzednich lat 

2 Długość sieci kanalizacyjnej 
(w tym równieŜ przykanalików) 

km        opis stanu 
obecnego / po 
realizacji projektu  

3 Koszty zatrudnienia zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty remontów i konserwacji  sieci kanalizacyjnej naleŜy przygotować w kontekście 
średniego narzutu kosztów na 1 km sieci (poniŜsza tabela) lub jeŜeli liczymy ogólnie 
koszty remontów i konserwacji – poziom tych kosztów w odniesieniu do długości sieci: 

Tabela 15. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty remontów i konserwacji. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Narzut kosztów remontów 
i konserwacji związanych 
z 1 km sieci kanalizacyjnej  

zł/km/rok        np. wyliczenia 
własne na bazie 
danych z 
poprzednich lat 

2 Długość sieci kanalizacyjnej 
(w tym równieŜ przykanalików) 

km        opis stanu 
obecnego / po 
realizacji projektu  

3 Koszty remontów i konserwacji zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszt oczyszczania ścieków w oczyszczalni  – sposób wyliczenia w zaleŜności od 
tego, czy oczyszczalnia jest własnością operatora, czy teŜ usługi te są kupowane od 
innego operatora (w przypadku pierwszym koszty te naleŜy zaliczyć do kosztów 
innych , w drugim – do kosztów usług obcych ): 
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Tabela 16. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty oczyszczania ścieków 
w oczyszczalni, je Ŝeli jest ona własno ścią operatora. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Koszt oczyszczenia 1 m3 
ścieków w oczyszczalni 

zł/m3        np. iloraz 
księgowych kosztów 
eksploatacji 
oczyszczalni za 
ostatni rok do ilości 
oczyszczonych 
ścieków w tym roku 

2 Ilość m3 ścieków rocznie 
dostarczanych do oczyszczalni 

m3/rok        opis stanu obecnego 
/ po realizacji 
projektu  

3 Koszty oczyszczania ścieków zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 17. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty oczyszczania ścieków 
w oczyszczalni, je Ŝeli NIE jest ona własno ścią operatora. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Stawka za oczyszczenie 1 m3 
ścieków w oczyszczalni 

zł/m3        np. cennik / umowa 

2 Ilość m3 ścieków rocznie 
dostarczanych do oczyszczalni 

m3/rok        opis stanu obecnego 
/ po realizacji 
projektu  

3 Koszty oczyszczania ścieków zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty dzier Ŝawy sieci kanalizacyjnej  (jeŜeli występują) – określamy źródło tych 
kosztów (np. umowa). 

 

Dla projektów z grupy 3 

۞ koszty energii elektrycznej  na cele technologiczne i ogólne – naleŜy określić średnią 
stawkę za energię (na podstawie doświadczeń z tego obszaru) oraz zuŜycie energii 
elektrycznej (przykład wyliczenia przedstawiony jest poniŜej, oczywiście moŜemy 
w inny – dogodny dla siebie sposób – wyliczyć koszty energii): 

Tabela 18. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty energii elektrycznej. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Średnia stawka za energię zł/kWh        np. Zakład 
Energetyczny 

2 ZuŜycie energii elektrycznej na 
cele technologiczne 

kWh/rok        np. dane 
z poprzednich lat 

3 Koszt energii elektrycznej na 
cele technologiczne  

zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

4 ZuŜycie energii elektrycznej na 
cele ogólne 

kWh/rok        np. dane 
z poprzednich lat 
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5 Koszt energii elektrycznej na 
cele ogólne 

zł/rok 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4  –  

6 Razem koszty energii 
elektrycznej 

zł/rok  3 + 5 3 + 5 3 + 5 3 + 5 3 + 5 3 + 5 3 + 5  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty innych mediów:  koszty energii zuŜytej na ocieplanie budynku (przykład 
wyliczenia przedstawiony jest poniŜej, oczywiście moŜemy w inny – dogodny dla siebie 
sposób – wyliczyć koszty energii) w kontekście stawek jednostkowych i kosztów 
jednostkowych: 

Tabela 19. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty ogrzewania. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Stawka za ogrzanie jednostki 
zuŜycia 

zł/j.zu.        np. cennik / umowa 

2 Ilość jednostek zuŜycia j.zu./rok        opis stanu obecnego 
/ po realizacji 
projektu  

3 Koszty ogrzewania zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty innych mediów: koszt zakupu wody z wodociągu na potrzeby oczyszczalni: 

Tabela 20. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty wody wodoci ągowej. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Koszt doprowadzenia 1 m3 
wody z wodociągu 

zł/m3        np. Zakład 
Gospodarki Wodnej 

2 Ilość m3 wody doprowadzanej 
rocznie do oczyszczalni 

m3/rok        np. dane 
z poprzednich lat 

3 Koszty wody wodociągowej  zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty materiałów:  koszty chemikaliów zuŜytych w procesach technologicznych – 
określamy wielkość rocznego zuŜycia oraz cen rynkowych zakupu (poniŜej znajduje się 
przykład z kilkoma chemikaliami) – moŜna dopuścić równieŜ ogólne, globalne 
określenie kosztów chemikaliów: 

Tabela 21. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty chemikaliów. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło 

danych 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Średni koszt zakupu 
polielektrolitów  

zł/tonę        np. cennik 
dostawcy 

2 ZuŜycie polielektrolitów ton/rok        np. dane 
z poprzednich 
lat 



 

 47 

3 Koszt zuŜycia elektrolitów zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

4 Średni koszt zakupu 
koagulantów Ŝelazowych PIX  

zł/tonę        np. cennik 
dostawcy 

5 ZuŜycie koagulantów 
Ŝelazowych PIX 

ton/rok        np. dane 
z poprzednich 
lat 

6 Koszt zuŜycia koagulantów 
Ŝelazowych PIX 

zł/rok 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5  –  

7 Średni koszt zakupu wapna zł/tonę        np. cennik 
dostawcy 

8 ZuŜycie wapna ton/rok        np. dane 
z poprzednich 
lat 

9 Koszt zuŜycia wapna zł/rok 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8  –  

10 Razem koszty chemikaliów zł/rok  3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty wynagrodze ń pracowników  – naleŜy analizy wziąć wynagrodzenia brutto 
wraz z narzutami: 

Tabela 22. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty wynagrodze ń. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizacji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres fu nkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Liczba pracowników do obsługi 
oczyszczalni ścieków 

osoba        np. plan 
zatrudnienia / 
wymagania 
techniczne 

2 Średnie wynagrodzenie 
miesięczne w oczyszczalni 
(brutto wraz z narzutami) 

zł/miesiąc        np. koszty 
historyczne 
z działu kadr 

3 Średnie wynagrodzenie roczne 
w oczyszczalni (brutto wraz 
z narzutami) 

zł/rok 2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

2 x 
12 m-cy 

 –  

4 Koszty zatrudnienia zł/rok  1 x 3 1 x 3 1 x 3 1 x 3 1 x 3 1 x 3 1 x 3  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty usług obcych:  koszt zagospodarowania odpadów – opisujemy w kontekście 
wielkości odpadów i kosztów jednostkowych ich składowania oraz zawarcia kosztów 
transportu w tym koszcie (oczywiście poniŜej znajduje się jedynie przykład liczenia tych 
kosztów): 

Tabela 23. Fragment arkusza kalkulacyjnego zawieraj ącego koszty zagospodarowania odpadów. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Rok 
bazowy 

Okres realizac ji projektu 
(np. 3 lata) 

Okres funkcjonowania 
projektu (30 lat) Źródło danych 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 

1 Średnia koszt 
zagospodarowania skratek 

zł/tonę        np. dane 
z poprzednich lat 

2 Wytworzenie skratek ton/rok        np. normy 

3 Koszt zagospodarowania 
skratek 

zł/rok 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  –  

4 Średnia koszt zł/tonę        np. dane 
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zagospodarowania piasku z poprzednich lat 

5 Wytworzenie piasku ton/rok        np. normy 

6 Koszt zagospodarowania 
piasku 

zł/rok 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5 4 x 5  –  

7 Średnia koszt 
zagospodarowania osadów 
ściekowych 

zł/tonę        np. dane 
z poprzednich lat 

8 Wytworzenie osadów 
ściekowych 

ton/rok        np. normy 

9 Koszt zagospodarowania 
osadów ściekowych 

zł/rok 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8 7 x 8  –  

10 Razem koszty 
zagospodarowania odpadów 

zł/rok  3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9 3 + 6 + 9  –  

 Źródło:  opracowanie własne. 

۞ koszty remontów i konserwacji  oczyszczalni ścieków naleŜy opisać w kontekście 
ogólnego poziomu tych kosztów w stosunku do wieku instalacji / zaawansowania 
technologicznego i podobnych poziomów kosztów w latach ubiegłych lub podobnych 
oczyszczalniach tego typu; 

۞ inne koszty  działalności związane z pracą oczyszczalni ścieków (własnego transportu, 
czy teŜ własnego laboratorium pomiarowego); 

 

Do poprawy! jeŜeli błędnie określimy wielkości składowe kosztów eksploatacyjnych lub któryś z elementów 
wyliczeń wydaje się niewiarygodny lub nieprawdziwy.  

 

IIII..55..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  kkoosszzttóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..55..44..  PPllaann  aammoorr ttyyzzaaccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..66..  RRAACCHHUUNNEEKK  ZZYYSSKKÓÓWW  II  SSTTRRAATT  DDLLAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..77..  RRAACCHHUUNNEEKK  PPRRZZEEPPŁŁYYWWÓÓWW  PPIIEENNIIĘĘśśNNYYCCHH  PPRROOJJEEKKTTUU  WW  OOKKRREESSIIEE  
RREEAALLIIZZAACCJJII  II  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..77..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa  nnaa  kkaappii ttaałł   oobbrroottoowwyy  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIII..77..22..  RRaacchhuunneekk  pprrzzeeppłłyywwóóww  ppiieenniięęŜŜnnyycchh  ddllaa  pprroojjeekkttuu  ww  ookkrreessiiee  
rreeaall iizzaaccjj ii   ii   eekkssppllooaattaaccjj ii   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..77..33..  ŹŹrróóddłłaa  ppookkrryycciiaa  ddeeff iiccyyttuu    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..88..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  
IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..88..11..  WWsskkaaźźnniikkii   FFNNPPVV//CC  ii   FFRRRR//CC  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..88..22..  WWsskkaaźźnniikkii   FFNNPPVV//KK  ii   FFRRRR//KK  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..88..33..  TTrrwwaałłoośśćć  ff iinnaannssoowwaa  pprroojjeekkttuu    

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIII..99..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  
IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..99..11..  WWsskkaaźźnniikkii   EENNPPVV  ii   EERRRR  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIII..99..22..  WWsskkaaźźnniikk  BB//CC  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

Pamiętaj!  Dla pozostałych projektów (w których nie dokonujemy analizy wartościowej) oceniający będzie 
musiał sam określić, czy korzyści wynikające z realizacji projektu przewaŜają nad kosztami jego 
wdroŜenia. Uzasadnijmy zatem naszą analizę. Pomocne moŜe być wykorzystanie 
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), który im jest wyŜszy – tym społeczeństwo musi 
więcej zapłacić za jeden rezultat projektu. 



 

 50

 

IIIIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  

IIIIII..11..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIIIII..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  oorrggaanniizzaaccjj ii   wwddrraaŜŜaajjąącceejj   pprroojjeekktt     

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..11..22..  OOppiiss  wwddrraaŜŜaanniiaa  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..11..33..  FFiinnaannssoowwaanniiee  pprraaccyy  kkoommóórrkkii   ooddppoowwiieeddzziiaallnneejj   zzaa  wwddrrooŜŜeenniiee  
pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIIIII..22..  TTRRWWAAŁŁOOŚŚĆĆ  RREEZZUULLTTAATTÓÓWW  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIIIII..22..11..  UUttrrzzyymmaanniiee  ii   eekkssppllooaattaaccjjaa  iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..22..  UUttrrzzyymmaanniiee  rreezzuull ttaattóóww  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..33..  ZZddoollnnoośśccii   oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  ii   ff iinnaannssoowwee  ddoo  uuttrrzzyymmaanniiaa  rreezzuull ttaattóóww  
pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..22..44..  ZZaarrzząąddzzaanniiee  iinnffrraassttrruukkttuurrąą..  WWłłaaśścciicciieell   iinnwweessttyyccjj ii   

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIIIII..33..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  PPRRAAWWNNAA  ||  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  ZZ  PPOOLLIITTYYKKĄĄ  OOCCHHRROONNYY  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

IIIIII..33..11..  KKwweesstt iiee  pprraawwnnee  zzwwiiąązzaannee  zz  rreeaall iizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIIIII..33..22..  WWppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  rreeggiioonnuu  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

IIIIII..33..33..  WWppłłyyww  nnaa  ssiieeddll iisskkaa  ii   ggaattuunnkkii   zzaammiieesszzkkuujjąąccee  tteerreennyy  NNaattuurraa  22000000  
ii   iinnnnee  oo  zznnaacczzeenniiuu  kkrraajjoowwyymm  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 
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IIVV..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  

IIVV..11..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  11..  OOCCEENNAA  WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  PPOOMMOOCCYY  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  
WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

IIVV..22..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  22..  SSAAMMOOOOCCEENNAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z ‘Wytycznymi Ogólnymi’ . 

 

 


